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1. Acuerdo de Confidencialidad

La informacién contenida en la presente Solicitud de Propuesta deberd ser considerada
Informacion Confidencial y deberd ser tratada como tal. La misma debe ser distribuida
Unicamente a las personas que necesiten conocerla y no se debe utilizar la informacion
contenida en ella como herramienta de publicidad o promocién. Igualmente, CAF no
compartira las respuestas a esta Solicitud de Expresidn de Interés con personas que no
participen en el proceso de seleccidn, ni con ningln otro Consultor ajeno al presente proceso.

Si el Consultor no esta de acuerdo con estas condiciones, deberd devolver inmediatamente
este documento.

2. Introduccion

2.1 Informacion general de CAF

CAF es una institucion financiera multilateral, cuya misién es apoyar el desarrollo sostenible
de sus paises accionistas y la integracién regional. Sus accionistas son: Argentina, Barbados,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Espafa, Jamaica, México, Panamj,
Paraguay, Perq, Portugal, Republica Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuelay 14
bancos privados de la regién.

Atiende a los sectores publico y privado, suministrando productos y servicios multiples a una
amplia cartera de clientes constituida por los estados accionistas, empresas privadas e
instituciones financieras. En sus politicas de gestién integra las variables sociales y
ambientales, e incluye en todas sus operaciones criterios de ecoeficiencia y sostenibilidad.
Como intermediario financiero, moviliza recursos desde los mercados internacionales hacia
América Latina promoviendo inversiones y oportunidades de negocio.

Para mayor informacion visite la pagina www.caf.com.

2.2 Unidad organizacional responsable de la consultoria

En el marco de la normativa interna de CAF y amparados en el “Programa de Pre-inversion
para el sector Agua — CAF PPSA”, la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible, se encargara del
proceso vinculado con la selecciéon y contrataciéon del consultor que estara a cargo de la
supervision de los “ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS BASICOS DE LAS FASES I, 11, Il Y
IV DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE PANAMA NORTE”.
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3. Objetivo

El objetivo de la Solicitud de Expresion de Interés (SEl) es identificar firmas consultoras que
formen parte de una lista corta de empresas que tengan la capacidad de realizar la supervisiéon
de los entregables que seran generados en la consultoria para la Elaboracién de los Estudios
de Factibilidad y Disefios Basicos de las Fases |, Il, Il y IV del Programa de Saneamiento de
Panama Norte.

4, Alcance

CAF aprobd una cooperacion técnica a la Unidad Coordinadora del Programa de Saneamiento
de Panama (UCPSP) para financiar la elaboracion de los “Estudios de Factibilidad y Disefios
Basicos de las Fases |, II, lll y IV del Programa de Saneamiento de Panamad Norte”. Por lo tanto,
invita a las firmas consultoras interesadas a manifestar su interés en la prestacién de los
servicios de supervisidn para los estudios referidos.

A continuacion, se describen las principales actividades a desarrollar, sin que éstas tengan un
caracter limitativo, siendo una referencia de las exigencias minimas necesarias que debe
cumplir:

0 Efectuar juntamente con CAF y la contraparte técnica local, el control de calidad de
los entregables programados, realizando un seguimiento concurrente y exhaustivo al
alcance y contenido de estos para cada hito, velando el cumplimiento de lo exigido en
los Términos de Referencia. El control de calidad de los entregables, materializado en
un informe o reporte, sera uno de los insumos para autorizar o no el pago de estos.

0 Evaluar juntamente con CAF y la contraparte técnica local, la adecuada provisién de
los recursos humanos por parte de la firma consultora segun lo ofertado, asi como la
idoneidad de estos profesionales para realizar su trabajo, proponiendo, en caso de ser
necesario, cambios al equipo técnico de la consultora.

0 Apoyar a CAF en el seguimiento a los costos de los estudios y en la verificacién de la
correcta facturacion por parte del Consultor, tanto en importe como en forma.

0 Apoyar durante el seguimiento a la programacion, evaluando el cumplimiento de los
plazos establecidos en el contrato para los hitos programados. Especial atencién
brindara al cumplimiento en las fechas de los entregables y las penalizaciones por
demora.

0 Presentar su opinidn profesional respecto de los incumplimientos contractuales que
se presenten, asi como respecto a la aplicacién de multas, evaluando siempre sus
consecuencias y una eventual rescisién del contrato.
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O Brindar asesoramiento cuando se presenten circunstancias que exijan la modificacion
de los términos del contrato y que para su concrecidén se requiera la aprobacién
expresa por parte de CAF.

0 Apoyar a CAF durante el proceso de comunicacidn e informacion hacia los actores
claves del proyecto, estableciendo para ello un protocolo de comunicacién.

0 Otras actividades que de comun acuerdo se identifiquen dentro de los alcances y
condiciones del presente servicio

Se adjuntan los siguientes anexos para mayor comprension del alcance de los servicios: (i) Anexo
I: Antecedentes del Programa de Saneamiento de Panama Norte, (ii), Anexo Il: Programa de
Saneamiento de Panama Norte, (iii) Anexo lll: Alcance de la consultoria que llevara a cabo la
elaboracidon de los estudios de factibilidad y disefios bdasicos de las fases I, Il, 1l y IV del
programa de saneamiento de panama norte”

5. Plazo y monto

El servicio se iniciard a la firma del contrato y tendrd una duracién estimada de 12 meses contados
a partir de la orden de proceder y el monto referencial de los servicios asciende a USD 100.000
(cien mil délares).

6. Condiciones Generales

Los interesados deberdn aportar documentacién e informacién que indique su cualificacién para la
prestacidn de los Servicios, de acuerdo con los siguientes detalles:

i) Compromiso de Confidencialidad

ii) Carta de Manifestacion de Interés (Formulario N° 1)

iii) Informacion sobre el solicitante (Formularios 2 y 3)

iv) Detalle de la experiencia en servicios similares, realizada individualmente o en asociacién con
otras empresas y que sean similares a lo referido en el alcance (Formulario 4).

v) Cualquier otro antecedente que el solicitante considere como complemento a la informacion
presentada.

Las firmas consultoras pueden asociarse para mejorar sus calificaciones. Con base a la informacidn
solicitada, CAF hard una Lista corta de las firmas consultoras y/o consorcios de empresas
consultoras.

La evaluacion y seleccidon de las firmas consultoras se realizara de acuerdo con lo establecido en el

reglamento interno de CAF.
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Las Expresiones de Interés, con todos los formularios correspondientes incluidos en este llamado,
deben ser presentadas en idioma espafol en la direccidon electrénica indicada a continuacion:
PANAMA PPSA@caf.com, hasta las 18:00 horas (hora local de Panama) del dia lunes 22 de
febrero de 2021, en archivo electrénico del tipo PDF y en lo posible no excedera un tamafio de 10
MB; si el archivo fuese de mayor tamanio, el interesado enviara el archivo comprimido o el enlace
para su respectiva descarga.
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7. Formularios

A. Compromiso de Confidencialidad

Un representante de la firma consultora debidamente autorizado, con el fin de asegurar la debida proteccién
y conservacion de informacién confidencial y privilegiada puesta a disposicidn por la Corporacion Andina de
Fomento (CAF), conviene en suscribir el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, en adelante
denominado el “Compromiso”, en los términos siguientes:

A los efectos del presente Compromiso, “Informacién Confidencial” significa cualquier informacion relativa
a CAF puesta directa o indirectamente a disposicion de la firma consultora por CAF, sea en forma verbal,
escrita, grafica o electrénica. En particular, la “Informacién Confidencial” incluird cualquier informacion,
proceso, técnica, algoritmo, programa de software (incluyendo cddigo de fuente), disefio, dibujo, férmula o
datos de prueba o en produccién relacionados con cualquier proyecto de investigacidn, trabajo en curso,
creacion, ingenieria, elaboracion, mercadeo, servicios, financiamiento o asunto del personal relacionado con
CAF, sus productos actuales o futuros, ventas, proveedores, clientes, empleados, inversionistas o negocios,
entre otras.

1. El término “Informaciéon Confidencial” no incluird informacién sobre la que la firma consultora
razonablemente pudiera demostrar: a) que actualmente o a partir de la fecha de este compromiso sea
conocida o esté disponible en forma publica, sin que medie ninglin acto u omision por parte de la firma
consultora; b) es conocida por la firma consultora al momento de recibir tal informacién; c) que a partir
de la fecha de este Compromiso ha sido proporcionada a la firma consultora por una tercera persona
en forma legal y sin restriccién sobre su divulgacidn; d) que esté sujeta a un permiso escrito de
divulgacion suministrado por CAF; o e) que ha sido generada independientemente por la firma
consultora sin hacer uso de la “Informacidn Confidencial”.

2. Llafirma consultora se compromete a mantener la reserva de la “Informacién Confidencial” y, salvo que
CAF lo autorice expresamente por escrito, a no divulgar la “Informacién Confidencial” a una tercera
persona. La firma consultora se compromete expresamente a mantener la confidencialidad sobre la
existencia de este Compromiso y sobre las conversaciones o negociaciones que mantenga con CAF.

3. Lafirma consultora se obliga incondicional e irrevocablemente a considerar y tratar toda la informacion
como confidencial y en consecuencia no revelarla a terceros, y a protegerla de la misma manera en que
protegeria su propia informacién confidencial y a no usarla para su beneficio o de terceros. La firma
consultora no usara la “Informacion Confidencial” para ningun otro fin ni en otra forma que pudiera
violar cualquier ley o reglamento. Nada en el presente Compromiso concede a la firma consultora el
derecho a retener, distribuir o comercializar la “Informaciéon Confidencial”. La firma consultora se
compromete a no tratar de obtener, directa o indirectamente, alguna referencia, nota o detalle sobre
la “Informacién Confidencial” de una tercera persona que haya sido empleado o que haya prestado
servicios o recibida informacion de CAF. Sin conceder algun derecho ni licencia, CAF acuerda que las
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anteriores restricciones no se aplicaran a aquella informacion que la firma consultora pudiera
razonablemente demostrar que: (1) sin que medie algin acto u omision por parte de la firma consultora
o alguno de sus socios, agentes, consultores o empleados, esté disponible al publico en general; 6 (2)
estuvo en su poder o conocimiento antes de su entrega por CAF a la firma consultora; 6 (3) le fue
divulgada correctamente por una tercera persona sin restriccion.

4. La“Informacion Confidencial” no debera ser reproducida ni copiada en alguna forma que no fuera para
el legitimo uso interno de la firma consultora.

5. Toda la “Informacion Confidencial” (incluyendo, pero no limitado a todas las copias de la misma)
permanecera siempre en propiedad de CAF y debera ser retornada a CAF después de que haya
terminado la necesidad de su uso o a peticién de CAF y, en cualquier caso, a la terminacién de este
Compromiso.

6. El presente Compromiso se mantendrd vigente mientras la firma consultora siga recibiendo
“Informacion Confidencial” y podra ser terminado por cualquiera de las partes en cualquier momento
mediante una notificacidn escrita a la otra parte. La terminacién no relevara a la firma consultora de las
obligaciones de los parrafos 2 y 3 sobre “Informacién Confidencial” divulgada antes de la fecha de la
terminacién. Las disposiciones de los parrafos 3 y 4 permaneceran en vigencia, aun después de la
terminacién del presente Compromiso.

7. La firma consultora acuerda indemnizar a CAF por cualquier pérdida o dafio que surgiera como
resultado de cualquier violacién a este Compromiso por parte de la firma consultora.

En fe de lo cual la firma consultora suscribe el presente Compromiso de Confidencialidad, en dos (2)

ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto.

En ,alos (___)dias del mes de de 2021.

La firma consultora

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURIDICA]
[CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURIDICA]
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B. Formularios

Formulario No. 1

CARTA DE MANIFESTACION DE INTERES

Fecha:
Seiores
CAF
Programa....
Ref: Expresion de Interés

CONTRATACION DE EMPRESA/
CONSORCIO CONSULTORA PARA LA

De nuestra mayor consideracion:

Nos complace comunicarnos con usted para presentarle nuestra Expresion de interés en participar
en el Licitacion para la CONTRATACION DE LA EMPRESA CONSULTORA PARA

En vista del objeto de esta Convocatoria, la empresa consultora [Nombre de Empresa] o el
Consorcio [Nombre del Consorcio], presenta en forma de anexo la documentacién requerida.

Atentamente,

Firma/s autorizada

Representante Legal
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Formulario No. 2

INFORMACION GENERAL DEL INTERESADO

Nombre juridico del Interesado (individual o del consorcio/asociacion)

[insertar el nombre juridico completo]

Si se trata de una Asociacidn o Consorcio el nombre juridico de cada socio y porcentaje de participacién

[Insertar el nombre juridico completo de cada socio] [% de participacion]

En caso de una Asociacion o Consorcio el nombre juridico del socio designado como Lider

[Insertar el nombre juridico completo del socio lider]

Pais de origen del Interesado (Individual o del Socio Lider en caso de Asociacién)

[Insertar el pais de origen]

Direccion legal del Interesado

[Insertar direccion incluyendo ciudad y pais]

Informacidn del representante autorizado del Interesado

Nombre: [Insertar el nombre legal completo]
Numero de Teléfono [Insertar los nimeros de teléfono, incluyendo los cédigos del pais y de la ciudad]

Direccidn electrdnica [Insertar la direccion electrdnica]

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FECHA
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Formulario No. 3

INFORMACION DE CADA SOCIO DEL INTERESADO
(En caso de Asociacion o Consorcio)

Nombre juridico de la Asociacién o Consorcio Interesado

[insertar el nombre juridico completo]

Nombre juridico del Socio

[Insertar el nombre juridico completo del Socio]

Pais de origen del Socio

[Insertar el pais de origen]

Direccidn del Socio:

[Insertar nimero, ciudad y pais]

Informacién del Representante autorizado de la parte asociada con el Interesado

Nombre: ___ [Insertar el nombre legal completo] __
Numero de Teléfono [Insertar los nimeros de teléfono, incluyendo los codigos del pais y de la ciudad]

Direccidn electrénica [Insertar la direccion electrénica]

Certifico que los datos presentados en el Formulario N° 1y N° 2 son fidedignos y autorizo a CAF para que, en
cualquier momento del proceso de seleccion de la empresa o asociacion, pueda validar o solicitar la
documentacion de respaldo correspondiente.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL FECHA
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Formulario No. 4

Detalle de experiencia en servicios similares

Numero de contrato similar: Informacién

Identificacion de contrato [Indicar nombre y nimero de contrato, de corresponder]

Lugar donde se realizo el Servicio [Indicar pais, ciudad]

Fecha de Inicio del Servicio [Indicar mes/afio]

Fecha de finalizacion del Servicio [Indicar mes/afio]

Plazo original del Servicio [Indicar mes/afio]

Monto total del Contrato (USD)

Si es miembro de un consorcio o Asociacion,

especificar la participacion en el monto [Indique [Indique [Indique cantidad total

total del contrato porcentaje cantidad total | del contrato equivalente
de en moneda en USD]

participacion] local]
Nombre del Contratante: [Indicar nombre de la entidad contratante]
Direccion:

Numero de teléfono/faz
Direccidn de correo electrdnico:

Breve descripcion del servicio:

[Realizar una breve descripcion del servicio realizado, en donde se indique las actividades semejantes
realizadas]

YO, cooverrrns representante de la empresa ............... DECLARO POR FE EN EL JURAMENTO la veracidad de la
informacidn contenida en este formulario.

El competidor debe enviar un formulario por cada servicio similar.
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8. Anexos

Anexo I: ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE PANAMA NORTE

El Programa Saneamiento de Panama (PSP) tiene como objetivo mejorar la salud y calidad de vida de la
poblacién de la ciudad de Panama vy, recuperar las condiciones ambientales de la bahia de Panama, mediante
la construccion, operacién y mantenimiento de sistemas de recoleccién, conduccion y tratamiento de las
aguas residuales eliminando asi, las descargas de aguas residuales vertidas sin tratamiento a los rios y
quebradas de la ciudad.

La Ciudad de Panama ha experimentado en los ultimos afios un gran desarrollo urbano y econémico y con ello
se ha incrementado la necesidad de atender otras areas de la ciudad que no poseen una conduccion y
tratamiento de aguas residuales adecuado. Por ello, el Programa Saneamiento de Panama (PSP), actualizo
en el 2015, el Plan Maestro de la Ciudad de Panama confeccionado en el aifio 2001 para que sirva como
herramienta en la toma de decisiones relativas al disefio y ejecucidon de nuevas etapas subsiguientes del
Programa.

El Plan Maestro define la ruta a seguir para los préximos afios con el fin de lograr el 100% de cobertura de
alcantarillado y tratamiento. Este divide el drea metropolitana de Panamd en dieciocho (18) cuencas?® de
drenaje sanitario y propone un Plan de Inversiones para los proximos quince anos. Parte de ese plan, ya se
viene ejecutando por medio de la segunda etapa del Programa de Saneamiento de Panamj, el cual interviene
las cuencas de Punta Pacifica y Punta Paitilla, Matasnillo, Curundu, entre otras.

De acuerdo con el Plan Maestro, varios de los sectores del area de Panama Norte (cuenca alta del rio Juan
Diaz) tienen sistemas de tratamiento sanitario que ya han sido superados en su capacidad. Asimismo, algunos
sectores tienen sistemas combinados de alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario, mientras que otros
directamente no cuentan con redes de alcantarillado sanitario. De acuerdo con el Plan Maestro de la Ciudad
de Panama, la cobertura de alcantarillado sanitario en los sectores de Panama Norte es del 20%.

En ese sentido, el PSP ha decidido atender de manera prioritaria el area de Panama Norte, debido a que su
alto desarrollo urbano y econémico, ha generado un incremento del caudal de aguas residuales que supera
la capacidad de los sistemas existentes (Colectoras Las Lajas y Juan Diaz y PTAR Juan Diaz), lo cual amerita
tomar acciones y formular proyectos para su debida atencién en cuanto al desarrollo de un sistema para la
recoleccion, conduccion y tratamiento de las aguas residuales, evitando que estas sean descargadas en los
cuerpos de agua del sector. Se estima una poblacidn urbana carente de acceso al alcantarillado sanitario de
alrededor de 173,500 personas.

Para esto, la Actualizacién del Plan Maestro (APM) propone solucionar este problema por medio de la
extension de la cobertura y optimizacién del sistema sanitario de la cuenca alta del Rio Juan Diaz, que

! La Actualizacién del Plan Maestro (APM) se refiere a 18 sistemas de drenaje.
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incluye la posible construccion de una nueva PTAR en el drea norte de la ciudad; abarcando todos los
componentes del sistema incluyendo redes, colectoras e interceptores, entre otros.

El PSP ha iniciado con el saneamiento de esta cuenca a través de la construccion de redes sanitarias en algunos
sectores aledafios al rio Santa Rita y Las Lajas sin embargo, como siguiente paso se ha identificado la necesidad
de realizar la presente consultoria con el objetivo de elaborar los estudios de factibilidad y disefios basicos
que permitan evaluar alternativas y definir aquella que sea la mas viable desde los puntos de vista técnico,
econdmico, social y ambiental, para posteriormente realizar la contratacién del disefio y construccion de los
sistemas sanitarios, requeridos para la cuenca Alta del Rio Juan Diaz.

La Unidad Coordinadora del Programa de Saneamiento de Panama (UCPSP) plantea la ejecucion de los
diferentes proyectos, por quinquenios, agrupandolos en 7 fases.
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Anexo Il: PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE PANAMA NORTE

La Ciudad de Panama ha experimentado en los ultimos afos, un desarrollo urbano y econémico y con ello se
amplia la necesidad de atender todas las dreas que no poseen una conduccion y tratamiento de aguas
residuales adecuado. Es por ello que el Programa Saneamiento de Panama (PSP) decide actualizar el Plan
Maestro de la Ciudad de Panama (APM) confeccionado en el 2001; para que este sirva como herramienta en
la toma de decisiones relativas al disefio y ejecucion de nuevas etapas subsiguientes del Programa.

En los estudios realizados en la APM, la solucion sugerida consiste en la extension de la cobertura y
optimizacién del sistema de drenaje de la cuenca del Rio Juan Diaz, proponiéndose construir una nueva PTAR
en el area norte de la ciudad, lo que conlleva ademas, la instalacion de tuberias a fin de abarcar todos los
componentes del sistema, incluyendo redes, colectoras, interceptores, entre otros, que pueda recolectar,
conducir y tratar las aguas residuales de parte de los Corregimientos de Las Cumbres, Alcalde Diaz, Ernesto
Cérdoba, Pedregal, Tocumen y 24 de diciembre, todos del distrito de Panama.

La Figura No. 1 muestra un esquema de las 7 fases del Programa de Saneamiento de Panama Norte. Cabe
resaltarse que a pesar de que el Programa se divide en 7 fases esta consultoria abarcara solamente las
primeras 4 fases.

Leyenda

=== Colactar Juan Diaz
=== Colectora Sante Rita
= Coleclcras Las Lajas
B Fase 1

B Fese 2

¥ . Fass 3

B Fasc s

B Fase s

P Fese 8

B Fase 7

Figura No. 1: Esquema Programa de Saneamiento de Panama Norte
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FASE#1
El objetivo de esta fase es hacer un catastro y diagndstico de las redes actuales, a fin de conocer su estado y
proyectar su conexion al sistema de colectoras existentes o en ejecucidén. Asimismo, se solicitara determinar
si existen incidencias en las redes y si existen bolsones sin cobertura (zonas sin redes o conexiones). Cabe
mencionarse que algunas de estas redes no se encuentran conectadas o no funcionan en la medida que las
colectoras a las que deberian conectarse aun no estan terminadas o estan dafiadas.

En el marco del Programa de Saneamiento de Panam3, a la fecha se ha logrado avanzar con la ejecucién de
las siguientes obras:

K2

«» Disefo y Construccidn de las Colectoras Santa Rita y Las Lajas.
++ Disefio, construccion y puesta en funcionamiento de las interconexiones a la Colectora Santa Rita
de alcantarillados sanitarios existentes de las siguientes barriadas o sectores:

e Suntracs#3

e Parte de Jardines de Sevilla
e Las Cumbrecitas

e VillaSerena

e Parte de Casa Real

e San Marino

e Altos de Villa Zaita

e Santa Barbara

e Residencial Porto Fino

e las Glorietas

e Fortainbleau Village

e Residencial Palmas Bellas.

+» Disefo y construccion de redes de alcantarillado sanitario de los proyectos de San Miguelito I, 1 y 11l
Etapa.

e Edgardo Bernaza, Villa Milagro y Naos — Mivi.
e Nueva Libia y Altos del Lirio
e Villa Maria, El Progreso, Cerro Tebujo y Tieraa Prometida.

e Chivo Chivo / Sonsonate
e Sector de Santa Rita

La ubicacion y area de influencia para estos proyectos se encuentran graficadas en el Figura No. 2.
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Figura No. 2: Area de influencia de los proyectos de la Fase 1

Por lo tanto, el alcance de los estudios a realizar para esta fase consistiria en:

e Realizacion del catastro del sistema de alcantarillado sanitario de los sectores incluidos dentro
del area de influencia.

e Actualizacion del sistema de informacion geografica (GIS) para la Unidad Coordinadora del
Programa Saneamiento de Panama (UCPSP — el Cliente) de los sectores incluidos dentro del area
de influencia.

e Identificar las incidencias y diagnosticar el estado actual de los sistemas de alcantarillado sanitario del area
de influencia.

e Realizar los disefios de las soluciones a cada incidencia encontrada y determinar la manera en
que contribuyen en la cuenca o subcuenca.
e Elaborar los Documentos de Licitacion de los proyectos de Disefio y Construccion de las Mejoras

y/o nuevos sistemas de alcantarillado; esto comprende la totalidad de los documentos de
Licitacion.

Mediante el siguiente cuadro se detalla la cantidad aproximada de camaras de inspeccion y las longitudes de
tuberias existentes, las cuales conforman cada uno de los sectores a inspeccionar.

Tabla No.1
el Camaras fie Inspeccion
Sectores , [ ELEN
tuberias (km) .
(unid.)
Suntracs # 3 57.15 950
Parte de Jardines de Sevilla
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Las Cumbrecitas

Villa Serena

Parte de Casa Real

San Marino
Altos de Villa Zaita
Nueva Libia y Altos del Lirio

Santa Barbara

Residencial Porto Fino

Las Glorietas

Fortainbleau Village

Residencial Palmas Bellas
Nota: Las cantidades de tuberias son estimaciones, debido a que en varios de los sectores no se cuenta con
informacién de alcantarillado sanitario y se estimo en base a la cantidad de vias y veredas; a su vez que el nimero de
cdmaras de inspeccion se obtuvo tomando una longitud promedio entre camaras, por lo cual solo son cantidades
referenciales.

Es importante contemplar en la realizacién de este catastro que existen alineamientos de tuberias y cdmaras
y cajas de inspeccidn en cauces de quebradas, vias principales, calles y veredas de concreto, suelo natural,
escalera, rios y quebradas, etc., que tendran dificil acceso, que podran requerir permisos ambientales e
implementacién de medidas de manejo, prevencidon o mitigacion ambiental, lo cual supone una dificultad
adicional que debe contemplar en los costos de la propuesta; ademads, la mayoria de los sectores a intervenir,
son calificados como zonas rojas (alta inseguridad social), siendo esto un aspecto que debe considerarse
dentro de los costos de esta consultoria con el fin de velar por la seguridad de los trabajadores y de los equipos,
ya que este factor puede ocasionar problemas durante las inspecciones y realizacidn de catastro de las redes
de alcantarillado sanitario de estas zonas. Se requerird la contratacién de la Policia Nacional en la mayoria
sectores para poder ejecutar el proyecto, por lo que el Consultor deberd adicionalmente investigar y
contemplar los tiempos requeridos para la contratacién del personal de la Policia Nacional.

Adicional, debera considerar que dentro del area de influencia se ubican vias principales con alto movimiento
vehicular; ademas, de aspectos sociales que pudieran exigir la realizacion de algunas actividades en horarios
nocturnos, fines de semana o dias festivos.

Referente a las utilidades publicas existentes, no se cuenta con informacion disponible (Planos, alineamientos,
etc.) de las mismas.

El Consultor esta obligado a gestionar y adquirir todos los permisos de acceso a todas las propiedades
privadas, ademas realizar los trdmites y asumir los costos incurridos para cualquier informacion adicional que
se requiera con el fin de culminar a satisfaccion esta Consultoria. En caso de ser necesario, el Cliente apoyara
al Consultor en las reuniones y/o tramites que se requieran con los propietarios a fin de lograr los permisos
de acceso. Deberd solicitar este apoyo mediante nota.

Por seguridad y cuando los trabajos sean realizados en lugares de flujo vehicular, El Consultor debera gestionar
los permisos correspondientes ante el Ministerio de Obras Publicas, Autoridad de Transito y Transporte
Terrestre, etc. para obtener la autorizacion o permiso para el cierre de vias. Esto con el objeto de poder
inspeccionar las tuberias en forma completa y recopilar la informacion necesaria.

Todas las situaciones anteriormente descritas deben ser contempladas por el Consultor para la planificacion
del Proyecto e incluidas en las estimaciones de costos realizadas para preparar las ofertas.
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FASE # 2

Por la tipologia de los proyectos dentro de esta fase, se han asociado las tareas bajo 3 grupos: (i) Estudio y
disefio de redes de alcantarillado sanitarios, (ii) Disefio y construccidn de la extensidn de la colectora Las
Lajas, (iii) Andlisis sobre sistemas sanitarios existentes.

La ubicacion y area de influencia para estos proyectos se encuentran graficadas en el Figura No. 3.

Residencial Patmas do Mallorcs ’
Vila Alpies |
Quintos Reales 1 7

PH Vistas del Rocle ’ \ i

teBlegrin o omeralds Villags s 3 ‘ b

Fase & < ] e —
y 1%
VlN-i.l del Prado. )
% \ Villa Florencia )
ir Vo, {
i - o, - j
. Pradoras dsl Roclo / ™
. / Altos de Villa Zaita ¥ \
Villa Campestre Y &
Y Villa Zaita Rural Padra Goitia # \'\ f
3 ~>) . -~
-,\ o og, f o - ~ Leyanda o
. . §
A : Corrientas de agua
ﬂ- s Exisnsitn Calactora Lajas a consieuir
-4 5 2 if 3 Colecioras Las Lajas Construida
i i, === Exiansién Calacioras Las Lajas an consiruccién!
Caa, ] Y - e
k- & / E - e s | ] Fass 2

Figura No. 3: Area de influencia de los proyectos de la Fase 2

(i) Estudioy disefio de redes de alcantarillado sanitarios:

Estos trabajos implican el disefio de las redes de alcantarillado (didmetros entre 6, 8 y 10 pulgadas),
asi como el disefio de camaras y cajas de inspeccidn por calles, veredas y escaleras, las cuales
pueden ser de concreto, suelo natural, etc.

A continuacion, en la Tabla No. 2 se presenta una descripcidn general de cada uno de los sectores a
intervenir, con informacion referencial y aproximada.

Tabla No.2
Numero de viviendas
aproximadas
(unid.)

Longitud aproximada

Sector o Barriada

(m)

Villa Florencia
Villa Zaita Rural

Villa Campestre

Villa Alpina 10.332 261

Altos de Villa Zaita
Villa Zaita o Pedro Goitia

Nota: Las cantidades expresadas en el cuadro son solamente referenciales y deben ser verificadas.
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(i) Disefio y construccién de la extensidn de la colectora y subcolectora Las Lajas?:
Tabla No.3

Nombre Longitud aproximada (km)
Extension de Colector Las Lajas 2,57

Nota: Las cantidades expresadas en el cuadro son solamente referenciales y deben ser verificadas.

(iii) Analisis sobre sistemas sanitarios existentes:

- Estudio y disefio de las interconexiones de los sistemas sanitarios existentes® a la Colectora
y subcolectora Las Lajas.

- Actualizar el sistema de informacion geogréfica (GIS) de la Unidad Coordinadora del
Programa Saneamiento de Panamd (UCPSP — el Cliente), con los datos de los sectores
incluidos dentro del drea de influencia.

- Relevary elaborar el catastro del sistema de alcantarillado sanitario de los sectores incluidos
dentro del drea de influencia.

- Identificar las incidencias y diagnosticar el estado actual de los sistemas de alcantarillado
sanitario del drea de influencia.

- Realizar los disefios de las soluciones a cada incidencia encontrada y determinar la manera
en que contribuyen en la cuenca o subcuenca.

Las actividades indicadas se deben realizar sobre las barriadas o sectores identificadas en la Tabla No. 4:

Tabla No.4

. Longitud aproximada Cantidad de Camaras
Barriada o sector .
(km) Aproximadas (#)

Esmerald Village

Praderas del Rocio
Villas del Prado
Residencial Alambra

Residencial Palmas de Mallorca 10,39 173

Quintos Reales
PH Vistas del Rocio
La Alegria

Nota: Las cantidades expresadas en el cuadro son solamente referenciales y deben ser verificadas.

El Consultor debera elaborar los Documentos de Licitacidn para la contratacién del Disefio y Construccion
que se requieran como mejoras y/o nuevos sistemas de alcantarillado; esto comprende la totalidad de los
documentos de Licitacion.

2 E| tramo de la Colectora Las Lajas existente tiene 9kms construidos, desde la Colectora Juan Diaz hasta la Colectora
Santa Rita. Para la implementacion de las fases 2, 3 y 5 del Proyecto de Panama Norte se necesita extender la Colectora
las Lajas.

3 Algunas de estas interconexiones existentes se encuentran conectadas a tanques sépticos; por lo que el objetivo es
conectarlas a las redes existentes y a la ampliacion de la Colectora Las Lajas.
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FASE # 3
Por la tipologia de los proyectos dentro de esta fase, se han asociado las tareas bajo 2 grupos: (i) Estudios y
disefio de redes de alcantarillado sanitarios vy (ii) Andlisis sobre sistemas sanitarios existentes.
El drea de influencia de la fase 3 se puede observar en la Figura No. 4.
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Figura No. 4: Area de influencia de los proyectos de la Fase 3

(i) Estudio y disefio de redes de alcantarillado sanitarios, en el area indicada en la
Tabla No. 5.
Tabla No.5

Residencial Altos de la Rotonda 3.682,00 81

Nota: Las cantidades expresadas en el cuadro son solamente referenciales y deben ser verificadas.

(ii) Analisis sobre sistemas sanitarios existentes:

e Estudioy disefio de las interconexiones de los sistemas sanitarios existentes a la Colectora y subcolectora
Santa Rita.

e Actualizar el sistema de informaciéon geografica (GIS) de la Unidad Coordinadora del Programa
Saneamiento de Panama (UCPSP — el Cliente), con los datos de los sectores incluidos dentro del drea de
influencia.

e Relevary elaborar el catastro del sistema de alcantarillado sanitario de los sectores incluidos dentro del
area de influencia.

e Identificar las incidencias y diagnosticar el estado actual de los sistemas de alcantarillado sanitario del
area de influencia.
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e Realizar los disefos de las soluciones <encontrada y determinar la manera en que contribuyen en la
cuenca o subcuenca.

Las actividades indicadas se deben realizar sobre las barriadas o sectores identificadas en la Tabla No. 6:

Tabla No.6

Altos de la Rotonda 2.252 38
Casa Real y Jardines de la Sevilla 1.070 18
Plaza Valencia 2.783 47
Suntracs 2 766 13
Suntracs 3 1.533 26
La Reserva Proyecto en construccion

Nota: Las cantidades expresadas en el cuadro son solamente referenciales y deben ser verificadas.

Las barriadas antes mencionadas, colindan y/o drenan sus aguas naturales al sector de Nueva Libia y Altos del
Lirio, en donde el PSP ha llevado a cabo proyectos de instalacion de redes de alcantarillados sanitarios.

Por ello y para mantener una ldgica sistematica y de integralidad, el Consultor debe realizar un analisis técnico
sobre el aporte de aguas residuales de las barriadas antes mencionadas y evaluar si las redes cuentan con la
capacidad para conducir el caudal estimado hasta la colectora Santa Rita. De no contar con la capacidad
adecuada, se deberd elaborar el disefio basico del subcolector respectivo, el cual se estima que tendria una
longitud aproximada de 1.860 metros.

El Consultor debera elaborar los Documentos de Licitacién para la contratacidn del Disefio y Construccion que
se requieran como mejoras y/o nuevos sistemas de alcantarillado; esto comprende la totalidad de los
documentos de Licitacion.

FASE # 4

Para la cuenca Alta del Rio Juan Diaz (Panama Norte), en el marco de los estudios realizados para la
Actualizacion del Plan Maestro, se identificd la necesidad de construir un sistema de tratamiento
independiente a la PTAR existente de Juan Diaz, que recolecte y trate las aguas residuales de una parte de los
Corregimientos de Las Cumbres, Alcalde Diaz, Ernesto Cérdoba del distrito de Panama y parte de los
corregimientos de Belisario Frias y Omar Torrijos del distrito de San Miguelito.

Por ello, el Consultor debera llevar a cabo, como minimo, las siguientes acciones:

(i) Investigaciones previas, recopilacién de informacion y calculos iniciales de poblacidn,
dotacion y caudales que permitan pre dimensionar y situar la planta de tratamiento.
(ii) Identificar las mejores alternativas para ubicacién de la PTAR.
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(iii) Preseleccidon de la mejor alternativa de tratamiento y pre-dimensionamiento de la PTAR*

(superficie requerida, incluyendo procesos de tratamiento y reutilizacién de lodos).

Se estima que los caudales resultantes de la infraestructura identificada para las fases 1, 2 y 3, como asi
también parte del caudal correspondiente a la fase 5, se volcaran a esta nueva PTAR. El consultor debera
hacer una estimacién de caudales sobre la base la poblacién beneficiada, la cual se estima es:

Fases Poblacion Beneficiada
1 48,522
10,670
3 11,302
5 83,900
Total 154,394

El Consultor debera elaborar los Documentos de Licitacién para la contratacién del Disefio y Construccion de

la nueva Planta de Tratamiento para Panama Norte.

El drea de influencia de la Fase 4 puede observarse en la Figura No. 5.
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Figura No. 5: Area de influencia de los proyectos de la Fase 4

4 El pre-dimensionamiento de la PTAR es prioritario ya que se requiere para reservar el terreno necesario en donde se
ubicard y construira la planta de tratamiento. Asimismo, este es importante en la medida que este se requiere para

hacer el disefio de las redes y colectoras.
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Anexo I1l: ALCANCE DE LA CONSULTORIA QUE LLEVARA A CABO LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD Y DISENOS BASICOS DE LAS FASES I, II, Ill Y IV DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE
PANAMA NORTE”

A. Objetivo:

Identificar una firma consultora que lleve adelante los “ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISENOS BASICOS DE
LAS FASES I, II, Il Y IV DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE PANAMA NORTE”, gue tienen como objetivo
general la evaluacion de alternativas para la recoleccion, transporte y tratamiento de las aguas residuales que,
actualmente son vertidas sin tratamiento a las quebradas y rios de la cuenca alta del rio Juan Diaz, a fin de
definir la mas viable desde los puntos de vista técnico, econémico, social y ambiental y, contar con la
documentacién necesaria para la contratacién del disefio y construccidn de los sistemas sanitarios para el
proyecto de Panama Norte.

B. Alcance:

La Consultoria “Estudios de Factibilidad y Disefios Basicos de las Fases |, II, lll y IV del Programa de Saneamiento
de Panama Norte” definird una solucion de saneamiento integral para el area de estudio y considerara en su
analisis los aspectos: técnicos, econémicos, ambientales y sociales, comunicacion estratégica y de seguridad
y, salud en el trabajo.

C. Productos Esperados

Los productos de la consultoria son:

1. Informe Inicial:
Luego de la reunidn inicial entre CAF, la UCPSP y el consultor; el consultor debera entregar el
informe inicial, el cual incluira:

a) Metodologiay Plan de trabajo actualizado,
b) Cronograma de actividades actualizado
c¢) Modalidad de intercambio de informacion

d) Demads acuerdos iniciales para empezar la consultoria

2. Estudios y Disefios Basicos del Programa de Saneamiento de Panama Norte:

a) Andlisis de alternativas y seleccidon de la mas alternativa dptima, para el desarrollo por fases del
Programa de Saneamiento de Panama Norte.
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b) Estudios a nivel de factibilidad de: topografia y catastro del sistema sanitario, diagndstico del
sistema de alcantarillado sanitario, proyeccidn de poblacién, actualizacion del catastro existente
de sistemas de aguas residuales, y estudios geotécnico y geoldgico.

¢) Andlisis de alternativas y seleccion de la alternativa dptima, para el desarrollo por fases del
Programa de Saneamiento de Panama Norte.

d) Andlisis hidraulico y disefio basico de redes y colectoras, conexiones intradomiciliarias,
Estaciones de Bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales.

e) Evaluaciones ambientalesy, sociales, y estudios de seguridad, salud e higiene.
f)  Evaluacion financiera basica (costos de inversion, operacion y mantenimiento)

g) Evaluacion socioecondmica (rentabilidad y relacion costo beneficio del proyecto).

3. Documentos de Licitacion:
a) Especificaciones Técnicas para los documentos de licitacion.
b) Presupuestoy plan de inversion del Programa

c) Pliegos de Licitacidn para la implementacién del Programa Saneamiento de Panama.
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