WBANCOIDE DESARROLLO
DE AMERICA LATINA

SOLICITUD DE PROPUESTA (SDP)

“SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD Y ELABORACION DE ANTEPROYECTO AVANZADO PARA
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIOY PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUATRO CIUDADES
INTERMEDIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY- FASE II”

MARzO 2021



TABLA DE CONTENIDO

1. CONVOCATORIA ettt e e e e e ettt e e e e aeeeneees 4
2. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD .....cuiiiiieeiiieeiie e 6
3. 1 R (0] 18001 [ N TR 6
3.1. INFORMACION GENERAL DE CAF ...coiiiiiiiiiiiiiiie ettt 6
3.2. UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO ...cuvvitiiiiisiiiaireeieesieesieesieesnesneenes 6
4. OBJETIVO DE LA SOLICITUD DE PROPUESTA ....cooiiiiiiieeeeeei e 7
5. SITUACION ACTUAL DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS CIUDADES
BENEFRICIADAS ...t e et e et e e et e e e eaeans 7
5.1, EUSEBIO AY ALA L. 7
5.2. PIRIBEBUY ..o 8
5.3. SAN ESTANISLAO (SANTANI) oottt e e e s e e e e as 9
5.4. ALBERDI 10
6. TERMINOS DE REFERENCIA........coiiieieeecte ettt ave e 12
6.1. ALCANCE DE LA CONSULTORIA......oiiiiteeeteee ettt eaene e 12
6.2. PRODUCTOS ESPERADOS ... 20
6.3. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DEL CONTRATO.................. 21
6.4. APROBACION DE INFORMES, MULTAS Y FUNCIONES DE LA SUPERVISION ....... 21
6.5. PERSONAL TECNICO ..ottt sttt ssenesesaenes 22
6.6. CAPACIDAD DE LA FIRMA CONSULTORA ..o 24
6.7. PRESUPUESTO REFERENCIAL ... 24
6.8. MODALIDAD Y FORMA DE PAGO ... 24
Modalidad del Pago ........ccoooviiiiii 24
o] g7 F= e [0 o= To [o B PP OU PR 24
IMPUESLOS Y GrAVAMEIIES ... eeieiiieitie ettt e sttt ettt ettt e st et e ss e e e be e e sbe e e s abe e e ssbeesnbeeenbneesnbeeabeeens 25
7. LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS. ................... 25
7.1. PRESENTACION DE LA PROPUESTA ....ctttiiiiieiiiiiitteitete e ettt e e s st e e e s s eeaee s 25
FECNA Y LUGA ...ttt ettt ettt e st e e s aabb e e e s annnee s 25
(O0] 11T 01T [0 H PP P PP PP PRSP 25
[V ToTal=To t= W [ ofo] 1Y£= Yot (o] g ANV o - Vo o IP ORI 26
Mantenimiento de OFEITA .........icuieiiiiiiiie et 26
7.2. RECEPCION DE CONSULTAS ...cttietitiitttteteteeasasstsssrteaesssaassbsseeeaesssaasnsbne et e e e e s sasnnnreeeaeeseaaan 26
7.3. ANALISIS DE PROPUESTAS ...eetttietitiitttiiteteessasistsseteaesssaasssbsseeeaesssaasnsbeeeeeeessssnnnnneeeaeesaannns 27
Criterios de evaluacion de las Propuestas tECNICAS ........ccovuvvreiriiiieiiiiiie e 27
Criterios de evaluacion de las Propuestas de PreCio .........cccoveviiiireeiiiiiesssiieeeesiiee e 27
Ponderacion de la calidad Y €] PrECIO ......ccuuuiieiiiiiiie et 27



AClaraciones @ 18 PrOPUESTA .........eeiiiiiiiiiiiiiii ettt e e e e e e 28

7.4. SELECCION DE LOS PROVEEDORES FINALISTAS......utiitiiitiesiiesiresieabeesteesteesieesineenneenneeseee e 28
7.5, INEGOCIACION. ...ttt ittt ettt ettt ekttt h bttt eb e be e she e eab e s e bt e bt et e et e e ab et eabeenbeebeenbee e 28
7.6. SELECCION DEL GANADOR ....cuuttiutiauteateesteeattaasseaseesteesteesheesasesaseanbeesbessbeesssessseenseesessseenes 28
7.7. NOTIFICACION DE SELECCION DEL GANADOR ......eeuttetieiteesieesiresnteanteestessseesssessnesnseensesseeenes 28
7.8. DECLARATORIA CONCURSO DESIERTO ...cetiieiiiiiirrreieiessiasstrssenesesssasnsnnsenesesssssnnnneeeaessesnnes 29
INFORMACION SOLICITADA ..ottt 29
8.1. PROPUESTA TECNICA ..o itiecteecteeeete ettt et eaete et teeaeteeaeneaaene e 29
Informacion General del PrOVEEUO ..........c.uiiiiiiiiiiiiii ettt 29
Informacion del Servicio de CONSUIOITA .........ccvveriiiiiiie e 29
8.2, PROPUESTA DE PRECIO ......uuitiiiiiiiie ittt ettt ettt a et e e e s einreneene s 30
ESITUCLUIA & COSLOS ...eeiiiutiiiieiiiiie ettt ettt ettt e e e s e e e s annneeas 30
Modalidad y Forma de Pago.........ccoooviiiiiiiiie 30
8.3. ANExos 30
DOCUMENTACION [EGAI ....ccoiiiiiiiiiiiiie e 30
L 1 {01 PP TP PPPPPTPPTTTT 31
FORMULARIOS ..ot et e et e et eeaa e eees 32
9.1. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD ...ttt 32
9.2. FORMULARIOS PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA.............. 34
9.3. FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE PRECIO ........... 43
AN EX O S . et ee 47
10.1. ANEXO |ttt nrnrnnn 47
10.2. ANEXO ] ettt nrnnnne 49
10.3. N NN =@ 1 51
10.4. N NN =@ I 54
10.5. e NN I 57
10.6. N NN @ I 58



1.

CONVOCATORIA

Fecha: 18 de marzo de 2021

Proyecto: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y
ELABORACION DE ANTEPROYECTO AVANZADO PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAS DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CUATRO CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGION
ORIENTAL DEL PARAGUAY- FASE I

Programa: Programa de Preinversién para el Sector Agua (CAF-PPSA)

Referencia: CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL CAF N°02/PPSA/PARAGUAY

1. El objetivo del Programa CAF-PPSA es contribuir a mejorar la calidad de los proyectos de la

agenda CAF para el sector de agua, a través del financiamiento de todas aquellas acciones
y actividades de preinversion requeridas para que las iniciativas, programas y proyectos que
sean priorizados por paises miembros de CAF, concluyan integralmente su etapa de
preparacion y estudios bajo estdndares de calidad, que permitan iniciar su fase de inversion
y ejecucion.

A solicitud del Gobierno de la Republica del Paraguay, la Corporaciéon Andina de Fomento
(CAF), financiara el “Programa de Saneamiento para ciudades Intermedias de la region
Oriental del Paraguay II”. Las ciudades beneficiadas con este proyecto son Eusebio Ayala,
Piribebuy, San Estanislao y Alberdi. El proyecto a la fecha no cuenta con estudios previos ni
andlisis realizados.

La contratacion de los servicios de consultoria sera financiada en su totalidad con recursos
de la Cooperacion Técnica no reembolsable de la Corporaciéon Andina de Fomento,
aprobada segun consta en la Resolucion P.E. No. 1133/2020 del 25 de septiembre del 2020,
en el marco del Programa de Preinversion para el sector agua de CAF (CAF-PPSA)
aprobado mediante Resolucién de Directorio N° 2313/2019. Por ello el procedimiento de
contratacién se llevara a cabo de acuerdo con las Politicas de Gestion, Manual para la
Gestion de Operaciones de Cooperacion Técnica, el Manual de Seleccién, Adquisicion y
Contratacién de Bienes, Servicios, Consultorias y Obras de CAF y la Resoluciéon de
Directorio N° 2313/2019.

El objetivo general de la consultoria es contar con los disefios de las redes de alcantarillado
sanitario, la planta de tratamiento de efluentes cloacales y mejoras del sistema de agua
potable, a un nivel de detalle suficiente para licitar estas obras. Ademas, abarcaran estudios
de factibilidad técnica, econdmica, financiera, ambiental y social del proyecto. El servicio
incluird todas las actividades que requieren ejecutarse, el desarrollo del cronograma de
ejecucién acorde con lo previsto, y los recursos fisicos y financieros necesarios para cumplir
esas actividades.



10.

11.

En este contexto, CAF, actuando a través del Organo Ejecutor, Direccion de Analisis y
Evaluacion Técnica de Desarrollo Sostenible (DAETDS) de la Vicepresidencia de Desarrollo
Sostenible (VDS), invita a los interesados a presentar propuestas para “SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y ELABORACION DE
ANTEPROYECTO AVANZADO PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA
CUATRO CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY-
FASE 11”.

En adicion a los equipos técnicos de la CAF, el organismo que sera la contraparte técnica
de esta consultoria es el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC) del
Paraguay a través de la Direccion de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN).

CAF proveera los recursos financieros para la contratacion de la consultoria a través del
Programa de Preinversién del sector agua (CAF-PPSA) de la Corporacion Andina de
Fomento, hasta los limites establecidos en el presupuesto referencial mencionado en el
siguiente parrafo.

El contratante seleccionara una firma en base al método de Seleccion Basado en Calidad y
Costo y siguiendo los procedimientos descritos en la SDP. El presupuesto referencial para
la presente contratacién es de USD 500.000,00 (Quinientos mil y 00/100 Délares de los
Estados Unidos de América). El plazo de ejecucidon del contrato serd de doscientos setenta
(270) dias calendarios contados a partir de la fecha de suscripcion del contrato de servicios.

El contrato a suscribirse con la firma consultora que resulte seleccionada como resultado del
presente concurso publico internacional sera a suma alzada (es decir, mediante pago de una
suma global por la totalidad de los servicios).

CAF se reserva el derecho de enmendar o aclarar los documentos del presente Concurso
en cualquier momento que considere conveniente.

La fecha y hora limite de presentacion de propuestas (enviar version electronica) es el dia
Lunes 03 de mayo de 2021 a las 11:59 PM, hora de la Ciudad de Montevideo, Uruguay.
e requiere enviar la propuesta solamente en version electrénica a la siguiente direccion de
correo: PARAGUAY_PPSA@caf.com, siguiendo las instrucciones de contenido y formato
indicadas en el presente documento de Solicitud de Propuestas (SDP). Las propuestas
recibidas con posterioridad a esta fecha y hora no serdn aceptadas para evaluacion.

Atentamente,

COMITE DE EVALUACION



2. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

La informacion contenida en la presente Solicitud de Propuesta (SDP) debera ser considerada
Informacién Confidencial y debera ser tratada como tal. La misma debe ser distribuida
Unicamente a las personas que necesiten conocerla y no se debe utilizar la informacién contenida
en ella como herramienta de publicidad o promocién. Igualmente, CAF no compartira las
respuestas a esta SDP con personas que no participen en el proceso de seleccidn, ni con ningln
otro Consultor.

Si el Consultor no esta de acuerdo con estas condiciones, debera devolver inmediatamente este
documento.

3. INTRODUCCION

3.1. INFORMACION GENERAL DE CAF

CAF es una institucién financiera multilateral que apoya el desarrollo sostenible, mediante
operaciones de crédito, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuracién técnica y
financiera de proyectos de los sectores publico y privado de América Latina. Con sede en
Caracas, Venezuela, cuenta con oficinas en Buenos Aires, La Paz, Brasilia, Bogot4, Quito,
Madrid, México D.F, Ciudad de Panama, Asuncion, Lima, Montevideo y Puerto Espafia. La
solidez y estabilidad demostradas en los resultados operativos de CAF confirman un periodo de
productividad y crecimiento sostenido que ha permitido a la institucién afianzar su rol como actor
relevante de la banca multilateral. Para mas informacion visite la pagina https://www.caf.com/.

3.2.  UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE DEL SERVICIO

En el marco de la normativa interna de CAF y amparados en el “Programa de Pre inversion para
el sector Agua — CAF PPSA”, la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible juntamente con la
Oficina Pais de CAF - Paraguay, se encargara del proceso vinculado con la seleccion y
contratacion de la empresa consultora que estard a cargo de la “SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y ELABORACION DE
ANTEPROYECTO AVANZADO PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAS DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CUATRO CIUDADES INTERMEDIAS DE LA
REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY - FASE II”. Para el efecto, la Direccion de Agua
Potable y Saneamiento (DAPSAN) adscrita al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
de Paraguay (MOPC) en coordinacion con CAF, ha elaborado la presente SDP (incluidos TDRS)
y participara en la evaluacion de ofertas. La supervision de la consultoria sera efectuada por
DAPSAN y CAF. Los desembolsos seran efectuados por CAF a solicitud de DAPSAN contra
entrega de productos definidos en los TDRs de la consultoria y a satisfaccion de las dos
entidades.


http://www.caf.com/es/sobre-caf/donde-estamos
https://www.caf.com/

4. OBJETIVO DE LA SOLICITUD DE PROPUESTA

Identificar una firma consultora que lleve adelante el “SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y ELABORACION DE ANTEPROYECTO AVANZADO PARA
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES Y MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CUATRO CIUDADES
INTERMEDIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY —FASE II”. Este estudio tiene como
objetivo general, contar con los disefios de las redes de alcantarillado sanitario y la planta de
tratamiento de efluentes cloacales, a un nivel de detalle suficiente para licitar estas obras, asi
como también, un componente para el mejoramiento del sistema de agua potable existente.
Ademas, abarcaran estudios de factibilidad técnica, econémica, financiera, ambiental y social del
proyecto, para un horizonte de proyecto de 30 afios.

5. SITUACION ACTUAL DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS CIUDADES
BENEFICIADAS

5.1. EUSEBIO AYALA

Ubicada en el Departamento de Cordillera a 72 km de Asuncién, con una poblacion de 24.637
hab. (DGEEC 2020). Situado hacia el centro sur del departamento de Cordillera. Limita al norte
con Tobati e Isla Pucd, al sur con Piribebuy e Itacurubi de la Cordillera, al este con Isla Puct y
Santa Elena; y al oeste con Tobati, Caacupé y Piribebuy.
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Imagen 1: Mapa de ubicacion Distrito de Eusebio Ayala.

Respecto al servicio de agua potable posee 18 sistemas funcionando con 4.671 conexiones y
una poblacion abastecida de 20.554 habitantes (83.43% de cobertura del servicio de agua
potable con redes de tuberias), siendo la ESSAP y las juntas de saneamiento las mayores
prestadoras. Con respecto a la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario con redes
cloacales se menciona la ausencia total de este servicio. El 98,1 % de la poblacidn tiene acceso
a energia eléctrica y solo el 21,2 % servicio de recoleccion de residuos sélidos.



El distrito de Eusebio Ayala tiene como principal riqueza la agricultura y también se dedican a la
ganaderia, y cuenta con ganado vacuno, porcino, equino y ovino. En relacién con la agricultura
se tiene el cultivo de maiz, algodén, mandioca, cafia de azUcar, tabaco, poroto, yerba mate, café,
citricos, y también cuenta con vifiedos.

El proyecto contempla la construccion de una planta de tratamiento de Aguas Residuales y la
construccion del sistema de alcantarillado sanitario en el Area Urbana, con una capacidad inicial
del 60% de cobertura, pero dimensionada para el crecimiento futuro de la poblacién y del sistema
con un horizonte de 30 afios. Ademas, se trabajara en recomendaciones para el mejoramiento
del sistema de agua, entre otras la provision de macro medidores, micromedidores y
componentes necesarios para mejorar la provisién y el control de los sistemas de agua
existentes.

5.2. PIRIBEBUY

Ubicada en el Departamento de Cordillera a 73 Km de Asuncion, con una poblacién de 29.980
habitantes (DGEEC 2020). El distrito de Piribebuy limita al norte con Caacupé y Eusebio Ayala,
al sur con Paraguari, Escobar y Valenzuela, al este con Eusebio Ayala e Itacurubi de la
Cordillera, y al oeste con Pirayu.
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Imagen 2: Mapa de ubicacién Distrito de Piribebuy.

Respecto al servicio de agua potable posee 33 sistemas funcionando con 7.077 conexiones y
una poblacién abastecida de 26.352 habitantes (87.9 % de cobertura del servicio de agua potable
con redes de tuberias), siendo la Junta de Saneamiento Piribebuy la mayor prestadora del
servicio en el &rea. La ciudad no cuenta con servicio de alcantarillado sanitario. El 96.9 % de la
poblacién tiene acceso a energia eléctrica y solo el 25,2 % servicio de recoleccion de residuos
sélidos.



La ciudad tiene un area de 209 km2, la economia se basa en los rubros de venta y consumo que
se producen en la localidad del Departamento de Cordillera, donde también abundan las fabricas
de miel, cafia y almidon, como asi también una aceitera.

El proyecto contempla la construccion de una planta de tratamiento de Aguas Residuales y la
construccion del sistema de alcantarillado sanitario en el Area Urbana, con una capacidad inicial
del 60% de cobertura, pero dimensionada para el crecimiento futuro de la poblacion y del sistema
con un horizonte de 30 afios. Ademas, se trabajara en recomendaciones para el mejoramiento
del sistema de agua, entre otras la provision de macro medidores, micromedidores y
componentes necesarios para mejorar la provision y el control de los sistemas de agua
existentes.

5.3.  SAN ESTANISLAO (SANTANI)

Ubicada en el Departamento de San Pedro a 151 km de Asuncién, con una poblacién de 56.729
hab. (DGEEC 2020), la convierte en la aglomeracién mas grande del Departamento de San
Pedro. Por su desarrollo econémico mucha gente decide mudarse alli. Por el mismo cruza el
Arroyo Tapiracuai.
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Imagen 1: Mapa de ubicacioén Distrito de San Estanislao.

Respecto al servicio de agua potable posee 54 sistemas funcionando con 8.141 conexiones y
una poblacién abastecida de 42518 habitantes (74.95% de cobertura del servicio de agua potable
con redes de tuberias), siendo la ESSAP y las juntas de saneamiento las mayores prestadoras.
Con respecto a la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario con redes cloacales se
menciona 1 sistema funcionando con 117 conexiones y una poblacion abastecida de 585
habitantes (1,2% cobertura del servicio de alcantarillado sanitario con redes cloacales), la funcion
de prestador lo cumplen las comisiones vecinales. El 97.4% de la poblacién tiene acceso a
energia eléctrica y solo el 14,7% servicio de recoleccién de residuos soélidos.



San Estanislao es la ciudad mas poblada y activa del Departamento de San Pedro. La economia
se basa en la agricultura y la ganaderia, el principal producto es la yerba mate. Bancos y
Financieras importantes han abierto sus oficinas en Santani por su gran desarrollo econémico.
Es un centro comercial y educativo.

El proyecto contempla la construccion de una planta de tratamiento de Aguas Residuales y la
construccion del sistema de alcantarillado sanitario en el Area Urbana, con una capacidad inicial
del 60% de cobertura, pero dimensionada para el crecimiento futuro de la poblacion y del sistema
con un horizonte de 30 afios. Ademas, se trabajard en recomendaciones para el mejoramiento
del sistema de agua, entre otras la provision de macro medidores, micromedidores y
componentes necesarios para mejorar la provision y el control de los sistemas de agua
existentes.

5.4. ALBERDI

Ubicada en el departamento de Neembucu, a 144 km de Asuncion, a orillas del rio Paraguay,
frente a la Ciudad de Formosa, Argentina. Con 9.588 habitantes (DGEEC 2020), es el segundo
distrito mas poblado del departamento, después de la capital departamental, Pilar y se
caracteriza por su fuerte intercambio comercial con la Argentina.

Posee zonas bajas y planas lo que, dada su ubicacion sobre el rio, favorece la formacién de
extensos esteros. No presenta elevaciones importantes. Sus pobladores han soportado grandes
crecidas del rio Paraguay, por la que se la llama la “Heroica Venecia Paraguaya”, esto ha
causado, ademas, un gran éxodo de las personas. En la actualidad se llevan a cabo importantes
obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, como la defensa
costera, pavimentacion de las vias urbanas y de acceso a la ciudad.

Un rasgo sobresaliente es que la ciudad se encuentra rodeada al norte, el oeste y el sur, por
el Rio Paraguay. Los esteros del Ypoa, poseen gran riqueza ecolégica y belleza. Su ecosistema
es rico en diversidad de fauna y flora.

10


https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_%C3%91eembuc%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Formosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pilar_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esteros&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
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Imagen 4: Mapa de ubicacion Distrito de Alberdi.

En lo que se refiere a sistemas de agua potable posee 1 sistema funcionando con 1.600
conexiones y una poblacién abastecida de 7.460 habitantes (77.8 % de cobertura del servicio de
agua potable con redes de tuberias), siendo ESSAP la Unica prestadora. Con respecto a la
cobertura del servicio de alcantarillado sanitario con redes cloacales se menciona la ausencia
total de este servicio.

Entre las actividades econdmicas de los pobladores podemos mencionar la agricultura,
ganaderia, ademas de la fabricacién de prendas de vestir y articulos para deportes.

El proyecto contempla la construccion de una planta de tratamiento de Aguas Residuales y la
construccion del sistema de alcantarillado sanitario en el Area Urbana, con una capacidad inicial
del 60% de cobertura, pero dimensionada para el crecimiento futuro de la poblacion y del sistema
con un horizonte de 30 afios. Ademas, se trabajard en recomendaciones para el mejoramiento
del sistema de agua, entre otras la provision de macro medidores, micromedidores vy
componentes necesarios para mejorar la provision y el control de los sistemas de agua
existentes.
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6. TERMINOS DE REFERENCIA

6.1. ALCANCE DE LA CONSULTORIA
En el marco del presente estudio se deberan realizar todas las actividades necesarias a los
efectos de cumplir con el objeto del estudio. A modo referencial, se listan las acciones minimas
a llevar a cabo, debiéndose complementar con toda aquella que no esté listada pero que resulte
necesaria implementar a los fines antes indicados. El alcance de los trabajos de consultoria
contempla la elaboracion de Estudios de Factibilidad y la preparacion del Anteproyecto
Avanzado para cada una de las 4 ciudades beneficiarias.

Para cumplir con este alcance, los trabajos a ser realizados en cada una de las ciudades
beneficiadas se han dividido en tres fases de acuerdo con el detalle que se incluye a
continuacion, sin que el mismo sea limitativo. La presentacion de los informes debera adecuarse
a lo indicado en el ANEXO I.

Fase | — Recopilacion, Revision y Evaluacién de la Informacién Disponible:

e Recopilacion de antecedentes de estudios desarrollados en cada ciudad, ya sea por el
prestador, SENASA u otras instituciones (Municipalidad, ONGs, Tesis Universitarias,
etc.);

e Recopilacion y revision de datos estadisticos y socioecondmicos de la Direccion General
de Estadistica, Encuestas y Censos (DGEEC), Banco Central del Paraguay (BCP),
Ministerio de Hacienda (MH), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Ministerio de
Salud Publica y Bienestar Social (MSPBS) y datos que dispongan los gobiernos locales
(Gobernacién, Municipalidad);

e Recopilacion y revision de la situacibn de los inmuebles propuestos por la
Municipalidades para ubicacion de las Plantas de Tratamiento;

e Recopilacion y revision de Planes de ordenamiento territorial, ordenanzas relativas al
uso de suelo y normativas sobre construccion dictadas por los municipios beneficiados;

¢ Normativas ambientales dictadas por el Gobierno Nacional, Comisiones Binacionales y
municipios beneficiados con el proyecto;

e Si existiere, datos de sistemas de alcantarillado sanitario privados en las zonas,
caudales y calidad de agua de los cuerpos hidricos donde a futuro se descargaran las
aguas tratadas;

e Planos de redes de agua potable instaladas, carpetas técnicas de los sistemas
existentes (fuente de captacién, tratamientos, pozos existentes, caudales, tanques
elevados, etc.). Situacién actual de cada sistema de agua potable y el estado de los
mismos;

e Situacion de drenajes urbanos, tuberias de agua potable y cualquier otra interferencia
que pueda afectar con las redes de alcantarillado sanitario a ser proyectados;

e Datos sobre situacion actual en cuanto a saneamiento basico de las ciudades, tipos de
soluciones utilizadas por las viviendas (letrinas, pozos ciegos, bafios modernos, etc.),
indicando el porcentaje de cada tipo;

e Datos de prestadores del servicio de agua potable, situacién del servicio y de las areas
prestacionales;

¢ Informacién hidrolégica, hidrogeolégica, geotécnica, de agua subterranea en las zonas
y de pozos profundos en explotacion y otros datos relevantes;

e Planos catastrales disponibles en cada municipio y en el Servicio Nacional de Catastro;

¢ Definicion de criterios de disefio a utilizar.

Fase Il - Planteo de alternativas para la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales
(PTAR) y seleccién de la mas conveniente
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La Consultora deberd, para cada ciudad, contemplar la siguiente lista, sin que el mismo sea
limitativo:

e Se deberan considerar en esta etapa todas las alternativas posibles para la ubicacion
del terreno, tecnologias de tratamiento de agua residual, relisos potenciales del agua
tratada, posibilidad de ampliacion modular del &rea de tratamiento, etc. En esta linea,
especial énfasis se brindara a la revision de terrenos para ubicar la PTAR, con el fin de
obtener la localizacion 6ptima para el tratamiento y su vertido y maximizar el flujo de
caudal a gravedad (menor cantidad posible de estaciones elevadoras), sin perder de
vista todos los factores ambientales y sociales que implica su instalacion y
funcionamiento. El Consultor debera proponer al menos 3 (tres) alternativas de solucién
para el tratamiento de los efluentes cloacales, teniendo en cuenta que los criterios
técnicos adoptados cumplan con las normativas de vertido en cauces hidricos (Ley
1614/2000, Ley 5428 de Efluentes Cloacales y la resolucion 222/02 que establece el
padrén de calidad de agua en el territorio nacional).

e Todo lo anteriormente expuesto determina la necesidad de evaluar como impacta cada
alternativa en la concepcién de los subsistemas, dejando en evidencia el grado de
modificacion o redimensionado que implica para cada subsistema, asi como la
identificacién de las areas prestacionales afectadas. La Consultora debera identificar y
proponer el &rea prioritaria que abarcard el proyecto en una primera etapa, para esto
debera trabajar de cerca con cada municipio afectado y el equipo técnico de la DAPSAN
y la CAF.

e Las alternativas a evaluar deberan desarrollarse con un grado de detalle suficiente que
permita comparar los respectivos costos de inversion, operacién y mantenimiento, asi
como su factibilidad técnica, ambiental, social y legal. Esto supondra la elaboracion de
predisefios, cOmputos métricos, relevamiento de precios, marco normativo, etc.

e Es importante sefialar que las soluciones deben incorporar el concepto de eficiencia
energética y economia circular del sistema como un todo.

e Enlinea con el punto anterior, incorporar aspectos de digitalizacion en los procesos, con
tecnologias asequibles y que tengan resultados comprobados.

e En el proceso de evaluacién de alternativas, se debera garantizar la prestacion del
servicio de recoleccién y tratamiento de agua residuales. Para ello, se debera
implementar una metodologia de andlisis multicriterio, en la cual se deberan contemplar,
al menos, criterios econdmicos, de robustez técnica (riesgos), flexibilidad del sistema,
posibilidad de ampliar la capacidad de tratamiento mediante nuevos médulos y criterios
ambientales. Este trabajo ser4 puesto a consideracion de la Supervisién para la
seleccién final de entre todas las alternativas planteadas.

e Para la alternativa seleccionada se realizard una verificacion final de la informacion de
base y consideraciones realizadas en su desarrollo, procurando dar el mayor detalle
posible dentro del nivel de andlisis establecido, de manera tal que se minimicen las
incertidumbres para la siguiente fase de la presente consultoria, que corresponde al
desarrollo del Anteproyecto avanzado de los componentes de la alternativa
seleccionada.
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Fase Ill — Anteproyecto Avanzado del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales

En esta fase, la Consultora debera contemplar, como minimo y a modo referencial y no limitativo,
las siguientes actividades:

A.

Red de Alcantarillado Sanitario

Relevamientos topogréficos de las areas definidas para el trazado de las respectivas redes
de alcantarillado.

Estudios geotécnicos necesarios para la red de alcantarillado sanitario.

Desarrollar el disefio de las redes teniendo en cuenta el método convencional. Este trazado
convencional debera incluir la conexién domiciliaria, la cual llegara hasta la camara de
registro de la propiedad del futuro beneficiario, especificamente hasta un metro pasando
la linea municipal. Cabe sefialar que la conexion domiciliaria incluye el tramo de la
tuberia que va desde la red principal hasta 1 metro dentro de la propiedad incluido el
registro correspondiente.

El horizonte de proyecto es para un periodo de 30 afios.

El disefio de la red de alcantarillado sanitario incluird, pero no se limitara, a los siguientes
items:

e Planos del trazado convencional, incluida las conexiones domiciliarias, Registros
correspondientes y cruces especiales (arroyos y rutas), que permitan su correcta
interpretacion.

¢ Memoria de célculos hidraulicos y civiles requeridos con el dimensionamiento de los
diametros de tuberias de la red de alcantarillado.

o Dos propuestas de materiales a utilizar en las tuberias, con el andlisis de ventajas y
desventajas de cada una.

e Planillas de cédmputo y presupuesto (con precios unitarios), considerando las 2
opciones de materiales de las tuberias.

e Propuestas para utilizacién de registros prefabricados, incluyendo planos y
presupuestos de al menos dos tipologias (segun profundidad), ademas de los
registros tradicionales de mamposteria.

e Elaboracién de especificaciones técnicas.

¢ Manual de Operacion y Mantenimiento genérico del sistema de red de alcantarillado
sanitario.

En manzanas o cuadras donde por condiciones topograficas no sea factible el trazado
convencional, el consultor debera realizar el analisis necesario y proponer soluciones
para brindar el servicio a las viviendas afectadas en dichas manzanas o cuadras y
disefiar el trazado de los ramales no convencionales que seran requeridos, incluido
computos y presupuestos correspondientes. Las Guias de Disefio para el trazado de
estas redes seran indicadas por la DAPSAN y puestas a disposicion de la empresa que
resulte seleccionada para el desarrollo de la Consultoria.

Las Normas y parametros para el disefio de las redes, deberan cumplir con las normativas
nacionales y especificas segln sea el caso, en ausencia de éstas, la Consultora debera aplicar
Normas Internacionales tales como AWWA, ABNT, IRAM, ISO, o similares.

B.

Estaciones de bombeo.
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Se deberan elaborar proyectos de las Estaciones de Bombeo de liquidos cloacales y las lineas
de impulsién que sean necesarias. Los trabajos incluiran, sin limitarse, a los siguientes:

10.

C.

Relevamiento topografico de los terrenos propuestos para la ubicacion de las Estaciones
de Bombeo.

Estudios geotécnicos, para determinar las caracteristicas de terrenos donde se asentaran
obras de lineas de impulsién, bloques de anclajes y estructuras de las Estaciones de
Bombeo.

Memoria de calculo hidraulico, estructural y disefio de las Estaciones de Bombeo,
dimensionamiento de las Bombas, lineas de impulsion, verificacion al golpe de ariete y
estructuras especiales requeridas (estructuras de anclaje, caAmaras de rotura de presion,
etc.).

Calculo, disefio eléctrico y electromecanico incluyendo las instalaciones de las
electrobombas, tableros, extensiones de linea eléctrica, sistemas de automatizacion, céalculo
del transformador y del grupo electrégeno de emergencia. Disefio de la iluminacion de
predios de las Estaciones de Bombeo. El proyecto incluye la realizaciéon de la consulta
previa a la Administracion Nacional de Electricidad (ANDE).

Planta y perfil de las lineas de impulsion, indicando las estructuras de anclaje, valvulas,
cruces especiales y otras estructuras (cAmaras de rotura de presion, etc.).

Planillas de computo y presupuesto (con precios unitarios).

Elaboracion de especificaciones técnicas (materiales, estdndares minimos de calidad,
etc.).

Manual de Operacion y Mantenimiento genérico del sistema de bombeo. EI mencionado
material debera ser elaborado teniendo en cuenta las capacidades del futuro operador
del sistema en cada ciudad.

Disefio y costos de todo el sistema de prevencién contra incendio (PCI), (Planos,
presupuestos y especificaciones técnicas) y del sistema de Circuito Cerrado de Television
(CCTV).

Planos generales del cercado perimetral del terreno de la estacién de bombeo (cémputo,
presupuesto y especificaciones técnicas).

Elaboracién de los planos de todas las obras necesarias, que permitan su correcta
interpretacion. La forma de la presentacion debera ajustarse a lo indicado en el Anexo |.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

El anteproyecto avanzado de la PTAR implica la realizacion de las actividades y trabajos que
constan a continuacion siendo estos de caracter referencial y no limitativo:

N

o

Relevamiento topogréfico del predio elegido para la planta de tratamiento de efluentes.
Realizacion de los estudios geotécnicos necesarios para el disefio estructural de la PTAR.
Célculo hidraulico de los componentes del sistema de tratamiento seleccionado,
considerando mddulos con un horizonte de al menos 10 afios y previendo futuras
ampliaciones de la planta (horizonte de 30 afios) a través de la agregacién de nuevos
madulos.

Perfil hidraulico del sistema de tratamiento seleccionado (Qmax, Qmed, etc.).

Disefio del sistema de tratamiento y disposicion final del lodo de la PTAR.

Memoria de célculo estructural de las instalaciones requeridas en la planta de tratamiento
de efluentes, estaciones de bombeo, camaras de rotura de presion, registros especiales,
etc., considerando las estructuras de soporte, con su fundacién respectiva.

Elaboracién de todos los planos de las obras necesarias, que permitan su correcta
interpretacion.
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8. Disefio de los planos eléctricos, electromecanicos y de automatizacion del sistema
(SCADA) para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, considerando la
disposicion y necesidades con sus correspondientes célculos en el sistema de
tratamiento seleccionado para la PTAR. (Planos, presupuesto y especificaciones
técnicas).

9. Disefio del sistema de prevencion contra incendio (Planos, presupuestos Yy
especificaciones técnicas) con sus respectivos calculos, junto al sistema de Circuito
Cerrado de Television (CCTV).

10. Disefio del cercado perimetral del terreno para la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (Planos, presupuesto y especificaciones técnicas).

11. Disefio de los planos eléctricos de las oficinas administrativas. Incluyendo tableros,
extensiones de lineas eléctricas, calculo del transformador y del grupo electrégeno de
emergencia. Disefio de la iluminacion del predio de la PTAR y EBs. El proyecto incluye
la realizacién de la consulta previa a la ANDE. (Planos, presupuesto y especificaciones
técnicas).

12. Disefio y plan de manejo de aguas pluviales y escorrentia superficial que afecten el
terreno destinado para la construccién y operacién de la PTAR.

13. Manual de Operacion y Mantenimiento de la PTAR. El mencionado material debera ser
elaborado teniendo en cuenta las capacidades del futuro operador del sistema en cada
ciudad.

14. Propuesta para disposicion final de los residuos solidos resultantes de las EBs y PTARS,
indicando presupuesto requerido de acuerdo a la cantidad de residuos producidos por
dia.

15. Elaboracién de las especificaciones técnicas.

16. Planilla de computo y presupuesto de todos los componentes del sistema de tratamiento
seleccionado.

17. Célculo de los Costos de Operacion y Mantenimiento Asistido por un afio, incluida la
capacitacién técnica de funcionarios designados por el prestador. Ademas, la estimacién
anual de estos costos para el periodo de vida Gtil de la obra.

18. Planos generales del trazado de la tuberia de disposicion final y la estructura de descarga
al cuerpo receptor.

D. Estudio de Impacto Ambiental

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de redes de alcantarillado y
tratamiento de efluentes cloacales en el formato exigido por el Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADES). La gestion administrativa para la Declaracién de Impacto
Ambiental correspondiente al proyecto sera gestionada por el MOPC, a través de la Direccion
de Gestion Socio Ambiental (DGSA).

Igualmente, del EIA se deberan derivar las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales
que formaran parte del Pliego de Bases y Condiciones, en funcién a formatos previamente
establecidos con la DAPSAN y la CAF, y en cumplimiento con las exigencias requeridas por
el MADES.

E. Estudios Geotécnicos

Se realizaran sondeos de clasificacion de suelos para el disefio de redes, estaciones de
bombeo, lineas de impulsion y PTAR. La Consultora debera realizar una clasificacion tacto-
visual en laboratorio, de acuerdo con los criterios establecidos por el Sistema Unificado de
Clasificacién de Suelos (SUCS) establecidos en la norma ASTM D421-02 (American Society
for Testing and Materials).
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e Paralaredylaslineas de impulsion se debera realizar perforaciones con una separacion
maxima de 500 m con barrenos a profundidad minima de 5 metros, a lo largo del trazado
para caracterizacion del tipo de suelo y obtencion del nivel de la napa freatica y techo
de roca.

e Para los cruces de cauces, se ejecutaran ensayos geotécnicos que permitan obtener
pardmetros del suelo en forma continua con la profundidad, tales como resistencia de
punta Qc, resistencia de friccién Fs, Presion de poros U, verticalidad de la hinca del
cono, parametro Rf de correlacionamiento de punta y friccién, entre otros. A partir de
estos datos se realizara la interpretacion del perfil del terreno en funcion de la resistencia
y capacidad portante de los mismos, obteniéndose los parametros para la estimacion de
las posibles deformaciones para fundaciones y sistemas laterales de contencion de
excavaciones. La cantidad y los lugares donde seran necesarios los estudios seran
definidos por la consultora y presentados a la supervision para su aprobacion.

e Para los terrenos destinados a las estaciones de bombeo se requieren como minimo 3
sondeos STP en cada sitio de implantacion.

e Para la PTAR, se requiere la toma de muestras de suelo y ensayos STP (Standard
Penetration Test) para la determinacién de la resistencia de suelo, con una densificacién
de tres sondeos exploratorios por hectarea como minimo con una profundidad de cada
sondeo exploratorio dependiendo de la cota de cimentacion de las instalaciones de
tratamiento propuestas. Esta densificacion de sondeos debera asegurar que por cada
proceso del tren de tratamiento (linea liquida y lodos) se tengan al menos 2 sondeos.

e Se debe determinar la posicion del nivel freatico en los sondeos ejecutados, indicandose
la profundidad de la perforacién en el momento de cada medida.

Para todos los casos, la Consultora presentara el informe correspondiente con los resultados
de los sondeos, firmados por el profesional geotécnico responsable, y que contendra como
minimo:

e Planta general con la ubicacion georreferenciada de los sondeos realizados.

e Pefrfil vertical de los sondeos realizados con indicacién de la tipologia y caracterizacion
del suelo, presencia de nivel freatico y techo de roca.

e Planillas de ensayo de clasificacion de laboratorio.
e Fotografias de las campafias de sondeos.

e Las recomendaciones de metodologias de excavacion a implementar en funcién de los
tipos de suelo (taludes minimos, tablestacados, etc.), planos tipo con los esquemas
respectivos, tipos de fundaciones para las estructuras, posibilidad del uso del suelo para
relleno, necesidad de rebaje del nivel freatico y otros datos relevantes para el proyecto.

F. Estudios Topograficos

Para la red y estaciones de bombeo:

Los relevamientos topograficos se realizardn a lo largo de las calles en el &rea a servir, el
relevamiento debera ser georreferenciado tanto planimétrica como altimétricamente respecto
a puntos catastrales del Instituto Geografico Militar (IGM). Para el relevamiento se debera
tomar secciones trasversales cada 50m, incluyendo ejes de cruces de calles, ademas en los
puntos altos, en los puntos bajos, en los cambios de direccién y en cualquier otro de
relevancia. En cada seccion transversal se debera indicar la elevacion del eje del camino, sus
limites, borde de calzada, las cunetas, las veredas, el lindero municipal y un punto hasta un
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metro de la linea municipal dentro de la propiedad del futuro beneficiario, destinado para la
ubicacion del registro domiciliario.

Tolerancia de los relevamientos (errores maximos admisibles).
Cierre Lineal:
CLméx = 1/3000

Cierre Angular:
CAmax =N
donde: CAmax en minutos y N es el nimero de vértices.

Cierre Altimétrico:

CHmax= *+/20K
donde CHmax en mm y k distancia en km recorridos de ida y regreso.

Para el relevamiento topografico, podra ser usado tanto teodolito éptico, estacion total,
receptores de posicionamiento global satelital (GPS o/y GLONASS) diferenciales de una o
doble frecuencia, o la combinacion de estos instrumentos, siempre y cuando se asegure las
tolerancias arriba descriptas.

Para las estaciones de bombeo, al realizar el relevamiento topografico de los terrenos se
deberan dejar implantados mojones de referencia (dos mojones por cada estacion de
bombeo), para el replanteo de las obras de construccion. Los mojones seran referidos a la
proyeccion UTM 21 Sur WGS84 y Datum vertical EGM96 al cual estan referidos los puntos
catastrales del Instituto Geografico Militar (IGM).

Para la PTAR:

Realizar el relevamiento topografico del predio identificado para la planta de tratamiento de
efluentes y que sera adquirido por la Municipalidad de MRA. El relevamiento debera ser
georreferenciado tanto planimétrica como altimétricamente respecto a puntos catastrales del
Instituto Geogréfico Militar (IGM).

Tolerancias de los relevamientos (errores maximos admisibles)
Cierre Lineal:

CLmax = 1/3000

Cierre Angular:

CAméax =N

Donde CAmax en minutos y N es el nimero de vértices.

Cierre Altimétrico:
CHmax= +/ 20.k
Donde CHméax en mm y k distancia en km recorridos de ida y regreso.

En el relevamiento topogréfico, podra ser usado tanto teodolito éptico, estacion total,
receptores de posicionamiento global satelital (GPS o/y GLONASS) diferenciales de una o
doble frecuencia, o la combinacién de estos instrumentos, siempre y cuando se asegure las
tolerancias arriba descriptas.

Para las Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales, al realizar el relevamiento
topogréafico de los terrenos se deberan dejar implantados mojones de referencia (cinco
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mojones por cada PTAR), para el replanteo de las obras de construccién. Los mojones
seran referidos a la proyeccion UTM 21 Sur WGS84 y Datum vertical EGM96 al cual estan
referidos los puntos catastrales del Instituto Geografico Militar (IGM).

CONSIDERACIONES GENERALES
Los trabajos de topografia deberan contemplar:

e Elrelevamiento de las calles de acceso o colindantes a los terrenos correspondientes
para PTARy EB.

¢ Relevamiento de cruces especiales (arroyos, puentes, etc.), que incluira como minimo
la siguiente informacion:

— Descripcion en planta del cruce en escala 1:50 o 1:20.

— Seccion transversal mostrando el lecho del cauce, indicando el punto mas
bajo y elevaciones cada 1m en la vertical.

— Seccion transversal del cruce, indicando elevaciones de puente o alcantarilla,
columnas, fundaciones, etc.

¢ Verificacion en el campo de la franja de dominio de los caminos vecinales o rutas, para
la ubicacion del terreno para las obras complementarias, y el tendido de redes. La
franja de dominio estar4 indicada en los planos.

e Relevamiento del tipo de energia eléctrica disponible, y del punto de conexion
aprobado en la consulta previa a la ANDE.

e Se deberan plantar en el campo, en sitios convenientes, mojones de referencia para
el replanteo de las obras de construccion. Para cada ciudad se colocaran como
minimo, mojones en puntos convenientemente ubicados en (o0 en la cercania de) los
siguientes elementos del proyecto: i) planta de tratamiento de aguas residuales, ii)
estaciones de bombeos de liquidos cloacales, iii) al menos un punto notable de la
ciudad (plaza u otro espacio publico) en el area prioritaria del proyecto.

Todos los mojones de referencia seran materializados en el terreno por hitos de concreto
de fck=15 MPa (150 Kgf/cm?2), en forma de troncos de pirdmide de 0,50 m de altura y con
bases cuadradas de 0,20 x 0,20 m la superior, y 0,30 x 0,30 m la inferior. Llevaran, ademas,
en el centro, un perno de 12 mm de diametro y 15 cm de longitud, del que se visualizara
solamente su cabeza la que sera pintada en color rojo. Los hitos podran ser prefabricados
y se enterraran en el terreno sobresaliendo 15 cm. Estos mojones deberan estar
convenientemente ubicados y en especial donde no se encuentren comprometidos su
deterioro en las condiciones actuales, en la futura etapa de construccién evitando su
eventual remocién y/o impedimento del cielo de observacion satelital.

Deberd presentarse a la Supervision, un Informe del resultado de los levantamientos
topogréficos realizados por ciudad, que incluirh como minimo: datos de partida, libreta
electrénica impresa, calculos de cierre de las poligonales, relatorio del profesional topdgrafo,
base de datos con los puntos relevados (formato compatible con Excel) y planos
topograficos con curvas de nivel cada 0,50m (dichos planos deberan contar ademas con los
puntos relevados, con sus coordenadas X,y,z ingresadas como atributos, no como textos, o
sea, georreferenciados). Los documentos citados deberan estar firmados por el profesional
topdgrafo y el Coordinador de Proyectos.

Los Planos deberéan ser presentados en la Proyeccion UTM 21 Sur WGS84 y Datum vertical
EGM96 al cual estan referidos los puntos catastrales del Instituto Geografico Militar (IGM),
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en formato digital en archivos con formato DraWinG (DWG) y Drawing Exchange Format
(DXF) en una versién no superior al 2010.

G. Estudios socioecondmicos, financieros y tarifarios
Los estudios deberan contener, sin que el listado sea limitativo:

e Evaluacion de la viabilidad socioeconémica de las obras de saneamiento, ver Anexo |l.
e Estudios financieros y tarifarios, ver Anexo Il

Aplicacion de una encuesta socioeconémica y andlisis de datos. La Consultora propondra
el modelo de encuesta.

Estimacion de % de conexiones al sistema durante la vida econémica de las obras.
Analisis de beneficiarios Anexo Il.

Estudios de disposicion a pagar (DAP), ver Anexo V.

Interaccion con comunidades indigenas si fuere el caso, ver Anexo V.

H. Aforosy Andlisis de calidad del Agua

La consultora debera realizar una campafa para la determinacion de la calidad del agua
residual generada, asi como también del cuerpo receptor donde sera vertido el efluente tratado.
Para el efecto, la consultora deberé presentar una propuesta de campafia de muestreo (calidad
y cantidad) que sera revisada y validada por la Supervision.

I.  Cronograma Fisico Financiero del Anteproyecto avanzado.
En el cronograma se deberan indicar todas las actividades a ser desarrolladas de forma
mensual, considerando el periodo de disefio y construccién para cada ciudad.

J. Especificaciones técnicas, planillas de computos y presupuestos de todos los
componentes del sistema (en guaranies y délares estadounidenses).

K. Mejoras del sistema de agua potable

La Consultora debera realizar un diagnéstico del servicio de agua potable en cada ciudad,
verificar necesidades para mejorar el servicio del operador, y en base a ello establecer
un listado con propuestas de soluciones y presupuestos estimados. Se aclara que, entre
estas mejoras podrian considerarse entre otras la provision de micromedidores,
macromedidores, generadores portatiles u otros elementos que ayuden a mejorar el
sistema existente, no incluyen ampliacion del servicio ni obras mayores.

6.2. PRODUCTOS ESPERADOS
Como productos de la consultoria se generaran los siguientes informes:

e Producto 1: La consultora debera de entregar un informe por cada ciudad, para lo cual
contard con un maximo de 45 (cuarenta y cinco) dias corridos contados a partir de la
firma del contrato. Abarcard las actividades contempladas en la Fase | - Analisis y
actualizacion de la informacion disponible paralas 4 ciudades.

¢ Producto 2: La consultora debera de entregar un informe por cada ciudad, para lo cual
contara con un maximo de 90 (noventa) dias corridos contados a partir de la firma del
contrato. Abarcara las actividades contempladas en la Fase Il - Planteo de las
alternativas viables y seleccién de la mas conveniente para las 4 ciudades.
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e Producto 3: La consultora debera de entregar un informe por cada ciudad, para lo cual
contara con un maximo de 180 (ciento ochenta) dias corridos contados a partir de la
firma del contrato. Abarcara las actividades contempladas en la Fase Ill - Anteproyecto
avanzado redes de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales para
las ciudades 1y 2.

e Producto 4: La consultora debera de entregar un informe por cada ciudad, para lo cual
contara con un maximo de 270 (doscientos setenta) dias corridos contados a partir de
la firma del contrato. Abarcara las actividades contempladas en la Fase Il —
Anteproyecto avanzado redes de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas
residuales para las ciudades 3y 4.

Cada informe contendra un Resumen Ejecutivo que describa los aspectos mas relevantes del
mismo, la descripcién de los métodos de calculo empleados, de las hip6tesis y criterios
adoptados, del origen de los parametros y supuestos, asi como alcances y limitaciones de los
resultados obtenidos.

En los anexos se incluird las memorias de calculo detalladas (no sélo hojas de célculo), con una
descripcion clara y precisa del respaldo tedrico y con la explicacion de los procedimientos, a fin
de que se puedan realizar las verificaciones que fueren necesarias. Se incluira en anexos toda
la informacion de sustento necesaria.

Todos los planos, mapas y graficos desarrollados seran realizados a la escala necesaria y de
conformidad con las especificaciones que sobre el particular indicara la DAPSAN.

Para la ediciéon de todos los informes se utilizaran programas computarizados tales como
procesador de textos, hojas electrénicas de calculo, o cualquier otro software adecuado para los
trabajos requeridos en los estudios. Los Informes esperados, con sus respectivos anexos,
planos, cuadros, figuras, etc., seran entregados también en formato digital en CD o pendrive,
con los archivos debidamente organizados a fin de poder reimprimirlo sin inconveniente alguno.

En caso de que la Consultora elabore informacién en algan programa que no esté disponible en
DAPSAN, se debera entregar una licencia del software que permita la verificacion de la
informacion comprendida en el informe, asi como su manipulacion.

6.3. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOSY PLAZO DEL CONTRATO

El plazo para la ejecucion de los trabajos contratados es de 270 (doscientos setenta) dias
corridos, contados a partir de la firma del contrato.

6.4. APROBACION DE INFORMES, MULTAS Y FUNCIONES DE LA SUPERVISION

— La Consultora presentara sus informes en los plazos previstos en la presente Solicitud de
Propuesta, debiendo la Supervisidon aprobar o presentar las observaciones pertinentes en el
plazo de 15 dias corridos a partir de la recepcion de dicho Informe.

— La Supervision se reserva el derecho de objetar los trabajos que considere no satisfactorios
desde el punto de vista técnico, econémico y ambiental. En este caso la Consultora debera
rectificar o ratificar sus criterios mediante modificaciones o justificaciones correspondientes
a satisfaccion de CAF y DAPSAN en un plazo no mayor a 15 dias corridos de recibida la
observacion. Si por error u omision imputables a la Consultora deben realizarse trabajos
adicionales o rectificaciones, éstos seran realizados a su cargo, con la multa establecida en
el contrato. Es responsabilidad de la Consultora cumplir con el trabajo de acuerdo con los
Términos de Referencia y los Términos del Contrato.

— La Consultora debera mantener permanente contacto con la Supervision para coordinar
cualquier actividad necesaria en el cumplimiento de su cometido. La Supervisién convocara
a reuniones de seguimiento quincenales a la Consultora (presenciales o remotas), para
conocer el avance de la consultoria. La Consultora elaborara un acta que incluya todos los
aspectos tratados en cada reunion.

— La Supervision realizara los tramites pertinentes para que se apliquen las leyes y
reglamentos vigentes en lo que tenga relacion a los derechos y obligaciones que se
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desprendan del contrato de consultoria.

— CAF revisara y realizara los comentarios y observaciones que considere necesarios para
garantizar la calidad de los productos generados por la Consultora, estos seran canalizados
a través de DAPSAN.

Los informes deberan ser presentados en un (1) ejemplar impreso (en idioma espaiiol), con su
respectiva copia en medio digital, en procesador de texto Microsoft Word; los documentos Anexos
a los Informes como: Cuadros, Tablas, Graficos, Cronogramas, etc., se presentaran en formato
Microsoft Excel, Microsoft Project u otro que sea accesible a DAPSAN.

Por cada dia de retraso en la entrega de los informes, se podra aplicar la multa diaria del uno
por mil del valor del Contrato. Se aplicara igual multa si luego de las correcciones, los informes
no cumplen con la debida calidad y no son aprobados. El valor de la multa sera deducido de las
obligaciones de pago que se deba efectuar a la firma consultora.

Para la aplicacion de las multas no se considerara el tiempo que DAPSAN utilice para la revision
de los informes.

6.5. PERSONAL TECNICO

La firma consultora, para la oportuna y buena ejecucion de los trabajos, deberé contar con todo
el personal técnico que considere necesario para desarrollar los trabajos detallados en la
presente Solicitud de Propuesta (SDP). Sin embargo, a los efectos de evaluacion de su oferta,
se consideraran solamente los profesionales que se detallan en el siguiente cuadro:
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PERSONAL TIEMPO ESTIMADO DE

TECNICO p -
: PARTICIPACION DEL PARTICIPACION
N. PRINCIPAI,_ REQUISITOS MINIMOS PERSONAL TECNICO EN TIEMPO
QUE SERA (MESES)
EVALUADO
e Profesional con titulo de grado en
Ingenieria Civil, Hidraulica o Sanitaria
e Con un minimo 15 afios de experiencia
1 Director de en trabajo_g de disefio, flscallzauo_n_ ylo 9 Tiempo completo
Proyecto construccién de obras civiles,

hidraulicas.

Acreditar experiencia en tres (3)
proyectos similares a esta consultoria

Profesional con titulo de grado en
Ingenieria Civil — especialista en
Hidraulica

e Con un minimo de 10 afios de
experiencia en el area de la hidraulica 8 Tiempo parcial
de sistemas de alcantarillado sanitario
y/o agua potable.

Especialista en
Hidraulica

Acreditar experiencia en tres (3)
proyectos similares a esta consultoria

Profesional con titulo de grado en
Ingenieria Civil, Sanitaria o similar.

E ialista en - o
Trseﬁ:\;?eﬁtgie e Con un minimo de 10 afios de
1 experiencia en tecnologias de 8 Tiempo parcial

Aguas : )
Residuales tratamiento de aguas residuales

Acreditar experiencia en tres (3)
proyectos similares a esta consultoria

e Profesional con titulo de grado en
Ingenieria Ambiental, Civil, Forestal o
Agrénomo.

Especialista e Especialista con un minimo de 10
Ambiental afios de experiencia en evaluacion de
impacto ambiental

6 Tiempo parcial

e Acreditar experiencia en tres (3)
proyectos similares a esta consultoria

e Profesional con titulo de grado en el
area de Sociologia, Asistencia Social
o ciencias afines.

e Especialista con un minimo de 8 afios
Especialista de experiencia en asesoramiento y
Social coordinacion en el area social,
trabajos con comunidades indigenas,
experiencias en reasentamientos.

6 Tiempo parcial

e Acreditar experiencia en tres
proyectos similares a esta consultoria

Ademas de la lista de personal antes indicado, el oferente deberd incluir en su oferta el detalle
del equipo técnico y administrativo necesario para cumplir con el alcance establecido en los
términos de referencia. En esa linea, debera presentar las hojas de vida de los siguientes
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profesionales, que si bien no seran evaluados y no se asignara puntaje, seran parte integrante
de su propuesta:

Ingeniero Estructural senior

Ingeniero Electromecanico

Topagrafo

Especialista Geotécnico

Especialista en Evaluacién de Proyectos

P20 T®

El personal técnico de la firma consultora debera permanecer a disposicion de la Supervision,
para responder a las consultas (personalmente, mediante comunicacién via mail,
videoconferencia o teleconferencia, etc.) que puedan surgir durante el transcurso de los trabajos.

6.6. CAPACIDAD DE LA FIRMA CONSULTORA

A efectos de poder evaluar la capacidad de la firma para ejecutar los servicios de consultoria
solicitados, las mismas deberan demostrar que cuentan con:

a) Capacidad Técnica: La empresa debera contar con la siguiente experiencia especifica:

- Proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales nuevas y/o remodelaciones integrales,
actualizaciones, rehabilitaciones.

- Estudios de alternativas y/o planes directores de sistemas de saneamiento y tecnologias de
tratamiento.

- Proyectos de sistemas de redes de alcantarillado sanitario, incluido estaciones de bombeos
con lineas de impulsién.

b) Capacidad Legal y Financiera: Las firmas deberdn demostrar estar legalmente constituidas
en su pais de origen. Deberan presentar ademés sus Estados Financieros auditados de los
ultimos 2 afios, asi como documentacion que demuestre el cumplimiento de contratos similares
en monto (contrato, cierre del proyecto o carta del cliente) en los ultimos 5 afios. Se debera
adjuntar informacién sobre el objeto, monto del contrato, cantidad de horas/hombre insumidas y
plazo de ejecucion.

La firma consultora no deberé estar comprendida en ninguna de las inhabilidades previstas por
el Articulo 40 de la Ley N° 2.051/03 para presentar propuestas y/o contratar con el Estado
Paraguayo en general. Para ello, debera presentar en su oferta “Declaracién jurada de no estar
comprendido en las inhabilidades previstas en el citado articulo”. Ademas, la firma consultora no
debera tener litigios en proceso con el MOPC, ni haber participado de comités de controversias.

6.7. PRESUPUESTO REFERENCIAL
El presupuesto referencial es de USD 500.000,00 (quinientos mil délares estadounidenses).

6.8. MODALIDAD Y FORMA DE PAGO

Modalidad del Pago

Se celebrara un Contrato por suma global con la firma Consultora, por su exclusiva cuenta y
utilizando sus propios elementos de trabajo.

Este Contrato constituird el documento fundamental para evidenciar y justificar la relacién
acordada entre las Partes y el pago de los Servicios, para lo cual bastara el cumplimiento de
los entregables requeridos por CAF conforme a lo previsto en el siguiente punto.

Forma de pago

El pago se realizara una vez de aprobado el Informe correspondiente, mediante transferencia
bancaria a la cuenta que el adjudicatario designe durante la etapa de negociacion y de acuerdo
con el siguiente calendario:
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— Primer pago, equivalente al 10%, luego de la entrega del Producto N° 1, por parte de la
firma Consultora y la respectiva aprobacion de este por parte de DAPSAN y CAF.

— Segundo pago, equivalente al 20%, luego de la entrega del Producto N° 2, por parte de la
firma Consultora y la respectiva aprobacion de este por parte de DAPSAN y CAF.

— Tercer pago, equivalente al 35%, luego de la entrega del Producto N° 3, por parte de la
firma Consultora y la respectiva aprobacion de este por parte de DAPSAN y CAF.

— Cuarto pago, equivalente al 35%, luego de la entrega del Producto N° 4, por parte de la
firma Consultora y la respectiva aprobacién de este por parte de DAPSAN y CAF.

Impuestos y gravamenes

Todo impuesto, tasa, gravamen o comision financiera a que haya lugar serd asumido por la
firma Consultora y, en consecuencia, se consideraran comprendidos en el precio ofertado y no
afectara el monto de la contraprestacion de los Servicios.

En virtud de las inmunidades y privilegios otorgados en la Republica del Paraguay, CAF esta
exenta del pago de IVA. En tal sentido toda factura emitida a favor de CAF en Paraguay no debera
desglosar este impuesto por lo que el precio ofertado no debe incluir el IVA.

7. LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS

7.1. PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Fechay Lugar

Las Propuestas deberan presentarse via correo electrénico hasta las 23h59 de Montevideo de
la fecha indicada en la convocatoria y enviadas a la direccion de correo electrénico:
PARAGUAY_PPSA@caf.com. La propuesta estard compuesta de tres (03) partes denominadas
“Propuesta Técnica”, “Propuesta Econémica”, y “Anexos — Documentacién de constituciéon y
poderes (version electrénica)”, los cuales en conjunto constituiran un solo documento
denominado “Propuesta para la realizacién del “SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
REALIZAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y ELABORACION DE ANTEPROYECTO
AVANZADO PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
PARA CUATRO CIUDADES INTERMEDIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY”. EI
archivo electrénico seré del tipo PDF y en lo posible no excedera un tamafio de 10 MB; en todo
caso, si el archivo fuera mas grande, el proponente lo enviard comprimido y/o enviara un enlace
(Wetransfer o equivalente) para su respectiva descarga.

Cada Parte debera llevar las paginas numeradas en forma correlativa, y debera indicarse
claramente cuando sea el caso, el nimero de formulario utilizado. Donde corresponda los
formularios y documentos solicitados en la SDP, llevaran la firma escaneada y datos del
Representante Legal del Proponente.

CAF no se responsabilizara por el posible retraso y/o error de transmisién durante el envio
electrénico de la propuesta como consecuencia de fallos que podrian ocurrir en los servidores y
sistemas de mensajeria electrénica.

Contenido

La propuesta debera contener obligatoriamente un indice detallado que permita la facil ubicacion
de cualquier informacién y/o formulario y/o documentacion. Las caratulas de las Partes y
“Anexos” de la propuesta deberan ser rotuladas de la siguiente manera:

€) Propuesta Técnica:
[Insertar la identificacién de la SDP indicada en la Hoja de Datos]

PROPONENTE:
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(b) Propuesta Econémica:
[Insertar la identificacién de la SDP indicada en la Hoja de Datos]

PROPONENTE:

(c) “Anexos” — Documentacion de Constitucion, Poderes y otros:

1. Documentacién de Constitucién y Poderes

2. Sies una Asociacion Temporal o Consorcio instrumento legal respectivo
[Insertar la identificacién de la SDP indicada en la Hoja de Datos]

PROPONENTE:

Todas las ofertas deberan especificar claramente el nombre de la empresa, del representante
autorizado y declarar la direccién de correo electrénico a efectos de recibir las notificaciones.

Las respuestas a los requerimientos especificos de informacion planteados en el Numeral 8 de
esta solicitud de propuesta deben respetar la secuencia numérica propuesta por CAF, razén por
la cual cada respuesta debera indicar la referencia numérica a la pregunta o requerimiento que
la origind.

Ante cualquier aspecto requerido en esta SDP que no le sea aplicable, debe marcar “N/A”.

CAF no se compromete ni obliga a las firmas consultoras ofertantes a compensarles
econdmicamente por las propuestas.

La decision de CAF de rechazar alguna propuesta sera definitiva e inapelable y no comprometera
en lo absoluto su responsabilidad.

CAF no sera responsable de gastos, costos ni honorarios que tengan su origen o se relacionen
con las propuestas.

CAF se reserva el derecho de no seleccionar ninguna propuesta y suspender definitivamente el
proceso de seleccion. lgualmente, se reserva el derecho de otorgar el contrato para la prestacién
del servicio a cualquier persona o empresa de su eleccién, haya presentado o no una propuesta
basada en el presente documento.

La firma Consultora es responsable de todo compromiso relacionado con el pago, retencién o
recaudacion de cualquier impuesto, contribucion o cualquier derecho que se exija en el pais en
el cual se origine la facturacién asociada a la contratacion.

Moneda de cotizacion y pago
La moneda de cotizacion y pago sera délares estadounidenses.

Mantenimiento de Oferta

El plazo de mantenimiento de oferta minimo sera de 120 dias corridos contados a partir de la
fecha de cierre del llamado.

7.2. RECEPCION DE CONSULTAS

La recepcion de consultas se realizara hasta el lunes 12 de abril de 2021 a las 23:59 hs de
Montevideo, Uruguay.

CAF respondera por escrito, via correo electrénico, toda inquietud o solicitud de informacién

adicional que sea requerida por parte de cualquier participante y considerada valida por CAF.
Dichas respuestas seran publicadas en la pagina web de CAF.
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Cualquier tema relacionado a esta SDP sera tratado a través del siguiente correo electrénico:
PARAGUAY_PPSA@caf.com, indicando en Asunto: “SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y ELABORACION DE ANTEPROYECTO AVANZADO PARA
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES Y MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA CUATRO CIUDADES
INTERMEDIAS DE LA REGION ORIENTAL DEL PARAGUAY”

En cualquier momento antes de la presentacion de las propuestas, CAF puede enmendar la SDP
emitiendo una enmienda por escrito o por medio de la pagina web. La enmienda sera de
consideracion obligatoria para todos los proponentes. CAF podra prorrogar el plazo para la
presentacion de propuestas sila enmienda es considerable, con el fin de otorgar tiempo prudente
a los Proponentes para tenerla en cuenta en la preparacion de sus propuestas.

Se deja establecido que toda aclaracion, enmienda o documento complementario que pueda
emitir el Contratante, ya sea de oficio o como respuesta a solicitudes de aclaracion de los
Proponentes, deberan ser tomados en cuenta para la presentacion de los documentos
solicitados y oferta. Sin embargo, solo aquellas modificaciones introducidas por CAF, de
conformidad con el parrafo anterior, se consideraran parte de la SDP.

7.3. ANALISIS DE PROPUESTAS

Criterios de evaluacion de las Propuestas técnicas

Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignaran a la evaluaciéon de las
Propuestas Técnicas son:

® Capacidad de la firma consultora para ejecutar los servicios solicitados en el
punto 7 (max. 10 puntos). Ver Anexo VI.

(ii) Metodologia y plan de trabajo y Organizacion propuestos (méx. 40 puntos).

a. Enfoque técnico y metodologia (20 puntos).
b. Plan de trabajo (10 puntos).
c. Organizacion y dotacion de personal (10 puntos).

(i) Calificaciones del Equipo Técnico solicitado en el punto 6.5 y competencia para
el trabajo (max. 50 puntos). Ver Anexo VI.

Director de Proyecto (16 puntos).

Especialista en Hidraulica (12 puntos).
Especialista en Tratamiento de Agua (12 puntos).
Especialista ambiental (5 puntos).

Especialista Social (5 puntos)

capow

Total de puntos para los tres criterios (100 puntos).

El minimo puntaje técnico (Pt) requerido para calificar es 70 puntos totales sobre 100.

Criterios de evaluacion de las Propuestas de Precio
La férmula para determinar los puntajes financieros es la siguiente:

Pf = 100 x Fm / F, donde Pf es el puntaje financiero, Fm es el precio mas bajo y F el precio de
la propuesta en consideracion.

Ponderacion de la calidad y el precio
Las ponderaciones asignadas a las propuestas técnicas y financieras son:

T=08,y
P=0.2

Puntaje final combinado = 0.8*Pt + 0.2*Pf
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Aclaraciones a la Propuesta

Durante cualquiera de las etapas de la evaluacion de las propuestas, CAF podra solicitar al
oferente aclaraciones respecto a la oferta. El oferente no podra alterar su oferta mediante la
aclaracion.

Esto implica que en cualquier momento durante la evaluacion de las Propuestas o durante el
proceso de concurso, CAF podra solicitar a los Proponentes que los documentos presentados
con su Propuesta electrénica sean impresos y legalizados notarialmente o presentados en
original en caso de que lo estime conveniente.

7.4. SELECCION DE LOS PROVEEDORES FINALISTAS

Una vez evaluadas las Propuestas Técnicas, el Comité de Evaluacion considerara las
Propuestas Economicas de aquellas firmas que hayan superado el puntaje minimo técnico.

7.5. NEGOCIACION

El Comité de Evaluacion, invitara a negociar a la firma consultora que haya obtenido el mayor
puntaje combinado.

Los representantes que negocian en nombre de la firma consultora invitada, deberan tener
autorizacion por escrito para negociar y concertar el Contrato.

La Consultora invitada, debera confirmar la disponibilidad de todo el personal profesional. De no
cumplir con este requisito, el Comité de Evaluacién podré proceder a negociar con la préxima
firma consultora clasificada.

El Comité podra solicitar a la firma seleccionada la sustitucién o cambio de alguna de las
personas propuestas, siempre que ello haya sido identificado en la evaluacién técnica.

De acordarse la sustitucion de alguna de las personas propuestas, el suplente propuesto debera
tener calificaciones y experiencia equivalentes o mejores que el candidato original y ser
presentado por la firma consultora en un plazo de 5 dias corridos desde la solicitud de sustitucion.

Las negociaciones incluirdn un andlisis de la propuesta técnica, del enfoque y de la metodologia,
del plan de trabajo, de la organizacién y dotacién de personal y de las sugerencias formuladas
por la firma consultora para mejorar los términos de referencia.

El Comité preparara un acta de las negociaciones que la firmaran el representante de la firma
consultora y representantes de CAF.

Si el Adjudicatario no presentara a CAF los documentos y/o se niegue a presentarlos, dentro de
los diez (10) dias h&biles después de haber recibido la naotificacién de adjudicacién oficial, CAF
tendra el derecho de anular la adjudicacion, sin derecho a reclamo por parte del Adjudicatario.
También podra ser causa de anulacién de la adjudicacién la deteccion de alguna inconsistencia
durante los tramites de registro como proveedor. En caso de anulacién, CAF podra invitar a
negociar al Proponente que hubiese presentado la Propuesta calificada en siguiente lugar, y asi
sucesivamente.

7.6. SELECCION DEL GANADOR

El Comité de Evaluacién emitira un Informe recomendando la contratacion de la firma consultora
con la cual se haya llegado a un acuerdo en la negociacion.

Una vez emitido el Informe Final, CAF invitara a la firma consultora seleccionada a suscribir el
contrato.

7.7. NOTIFICACION DE SELECCION DEL GANADOR

Una vez suscrito el contrato con la firma consultora seleccionada, CAF notificara mediante correo
electrénico, la decision final del proceso a todos los oferentes.

28



7.8. DECLARATORIA CONCURSO DESIERTO

CAF podra rechazar la totalidad de las propuestas, asi como declarar desierto el proceso de
seleccién y contrataciéon en cualquier momento con anterioridad a la adjudicacién, sin que por
ello adquiera responsabilidad alguna ante el Consultor o Consultores afectados por esta decision
ni la obligacion de informar sus motivos. El Contratante declarara desierta la Solicitud de
Propuestas si no hubiera proponentes y en los siguientes casos:

v" Sininguna oferta responde sustancialmente a lo solicitado en la SDP; o

v" Sino se hubiese producido una competencia efectiva entre los participantes

v Si en la opinién del Contratante, las Propuestas no se ajustan a las condiciones
generales del mercado.

8. INFORMACION SOLICITADA

La informacion solicitada en este capitulo debera ser incluida en la propuesta. Cada respuesta
debera ser identificada segun el nimero asignado a la pregunta. Si algin aspecto no aplica para
la firma consultora, favor sefializar en su respuesta “N/A”.

8.1. PROPUESTA TECNICA

Informacién General del Proveedor
Acerca del Proveedor
v Incluya breve historia.
v' Describa la estructura organizacional y la gerencia.
v' Explique los servicios gue ofrece y cuales han sido las lineas de negocios mas
representativas.
v' Describa cualquier proceso legal en el cual el proveedor se ha visto involucrado.
Incluir fechas, partes involucradas, razon de causa legal y estado actual.

v El Proponente deberd incluir una declaracion jurada donde declara el
compromiso de satisfacer los TDR.

De su Experiencia especifica (Ver TEC-2)
v Mencione los principales proyectos similares al objeto de la presente

consultoria, incluyendo la siguiente informacién:
e Nombre del cliente.
e Fecha o antigliedad de la relacion.
e Alcance del servicio prestado.
e Nombre de la persona contacto, teléfono y correo electrénico.

De su relacién con CAF
v" Describa cualquier relacién de negocios actual o pasada con CAF y la
experiencia en dicha relacion, en caso de que aplique.

Informacién del servicio de consultoria

Metodologia a ser utilizada (Ver TEC-3)
Expligue al mayor nivel de detalle posible la metodologia de trabajo a utilizar a
lo largo de la consultoria, sus fases, los roles que intervienen, el esquema de
comunicacion interna del equipo y el tipo de documentacién a elaborar.

Planificacién (Plan de trabajo) (Ver Tec-7)

Describa el plan detallado de actividades en formato M/S Project, en el cual se
incluya (Ver formato):
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Actividades.

Roles.

Hitos.

Duracion.

Dedicacién estimada (durante el tiempo que tome el trabajo) de los recursos.
Ruta critica.

A VAN NI N NN

Equipo de trabajo (Ver TEC 4y 5)

v' Especifique el Equipo de Trabajo que se debe conformar para acometer el
proyecto, incluyendo perfiles y roles a desempeniar.

v" Incluya los CV y experiencias en consultorias similares por parte del personal
asignado al proyecto, la lista del personal técnico se indica en el apartado 6.6
de la presente SDP.

ORGANIZACION Y DOTACION DE PERSONAL (Ver TEC-6)
v' Especifique la carga horaria del Equipo de Trabajo, desde que lugar se brindaran
los servicios y su distribucién en el tiempo.

8.2. PROPUESTA DE PRECIO

Estructura de Costos

Indique la estructura de costos detallada de acuerdo con los formatos solicitados en el
punto 9.3.

Modalidad y Forma de Pago

Indique su conformidad con la propuesta de esquema de pago propuesta en el apartado
6.8.

8.3. ANEXOS

Documentacién legal

Firma Consultora individual:

v' Copia simple de la Constitucion Social vigente del Proponente.

v' Copia simple del poder vigente otorgado al Representante Legal del Proponente
identificado y autorizado a firmar la propuesta.

v" En caso de una Asociacion o Consorcio, se deberan presentar copias simples de los
poderes legales vigentes de los representantes de las firmas que la integran e incluir
una Carta Promesa con la firma de cada representante.

v' Declaracién jurada del Representante Legal del Proponente con firma escaneada,
de no estar el Proponente impedido legalmente de suscribir contratos con el
Contratante (CAF).

Asociaciones o Consorcios:

Cada una de las empresas que la conforman deberd presentar los documentos

sefialados anteriormente. Adicionalmente se debera presentar la promesa de consorcio

0 compromiso, que debera contener por lo menos lo siguiente:

Empresas que la conforman;

Designacién de un Representante Legal comun y domicilio fijado;

Designacion de la empresa que asumira el liderazgo;

Participacion de cada empresa que la conforma en términos de porcentaje del costo

y ejecucion del servicio. La participacion minima de la empresa lider debe ser al

menos 51% y para cada una de las demas empresas, el minimo de 15% de

participacion;

v' Declaracion expresa de que la responsabilidad legal de los integrantes es solidaria
e indivisible ante el Contratante por los servicios que pudiera brindar; y

AN NN
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v" Declaracién expresa de compromiso formal de no modificar los términos del contrato
0 compromiso hasta que el servicio sea entregado satisfactoriamente al Contratante
en caso de adjudicarse el Contrato.

Otros

De considerarlo necesario el Oferente podra incluir en Anexos informacion
complementaria que sirva de respaldo a su propuesta.
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9. FORMULARIOS

9.1. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Un representante de la firma consultora debidamente autorizado, con el fin de asegurar la
debida proteccion y conservacion de informacion confidencial y privilegiada puesta a
disposicion por la Corporacion Andina de Fomento (CAF), conviene en suscribir el presente
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, en adelante denominado el “Compromiso”, en los
términos siguientes:

A los efectos del presente Compromiso, “Informacion Confidencial’” significa cualquier
informacion relativa a CAF puesta directa o indirectamente a disposicion de la firma consultora
por CAF, sea en forma verbal, escrita, grafica o electrénica. En particular, la “Informacion
Confidencial” incluira cualquier informacion, proceso, técnica, algoritmo, programa de software
(incluyendo cédigo de fuente), disefio, dibujo, férmula o datos de prueba o en produccion
relacionados con cualquier proyecto de investigacién, trabajo en curso, creacién, ingenieria,
elaboracién, mercadeo, servicios, financiamiento o asunto del personal relacionado con CAF,
sus productos actuales o futuros, ventas, proveedores, clientes, empleados, inversionistas o
negocios, entre otras.

1. El término “Informacién Confidencial’ no incluira informacién sobre la que la firma
consultora razonablemente pudiera demostrar: a) que actualmente o a partir de la fecha
de este compromiso sea conocida o esté disponible en forma publica, sin que medie ningun
acto u omision por parte de la firma consultora; b) es conocida por la firma consultora al
momento de recibir tal informacion; ¢) que a partir de la fecha de este Compromiso ha sido
proporcionada a la firma consultora por una tercera persona en forma legal y sin restriccion
sobre su divulgacién; d) que esté sujeta a un permiso escrito de divulgacién suministrado
por CAF; o e) que ha sido generada independientemente por la firma consultora sin hacer
uso de la “Informacién Confidencial”.

2. Lafirma consultora se compromete a mantener la reserva de la “Informacién Confidencial”
y, salvo que CAF lo autorice expresamente por escrito, a no divulgar la “Informacion
Confidencial” a una tercera persona. La firma consultora se compromete expresamente a
mantener la confidencialidad sobre la existencia de este Compromiso y sobre las
conversaciones 0 negociaciones que mantenga con CAF.

3. Lafirma consultora se obliga incondicional e irrevocablemente a considerar y tratar toda la
informacion como confidencial y en consecuencia no revelarla a terceros, y a protegerla
de la misma manera en que protegeria su propia informacion confidencial y a no usarla
para su beneficio o de terceros. La firma consultora no usara la “Informacién Confidencial’
para ningan otro fin ni en otra forma que pudiera violar cualquier ley o reglamento. Nada
en el presente Compromiso concede a la firma consultora el derecho a retener, distribuir o
comercializar la “Informacién Confidencial”. La firma consultora se compromete a no tratar
de obtener, directa o indirectamente, alguna referencia, nota o detalle sobre la “Informacion
Confidencial” de una tercera persona que haya sido empleado o que haya prestado
servicios o recibida informacion de CAF. Sin conceder algun derecho ni licencia, CAF
acuerda que las anteriores restricciones no se aplicaran a aquella informacién que la firma
consultora pudiera razonablemente demostrar que: (1) sin que medie algin acto u omisién
por parte de la firma consultora o alguno de sus socios, agentes, consultores o empleados,
esté disponible al puablico en general; 6 (2) estuvo en su poder o conocimiento antes de su
entrega por CAF a la firma consultora; 6 (3) le fue divulgada correctamente por una tercera
persona sin restriccion.

4. La “Informacién Confidencial” no debera ser reproducida ni copiada en alguna forma que
no fuera para el legitimo uso interno de la firma consultora.
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5. Toda la “Informacion Confidencial” (incluyendo pero no limitado a todas las copias de la
misma) permanecera siempre en propiedad de CAF y debera ser retornada a CAF después
de que haya terminado la necesidad de su uso o a peticién de CAF y, en cualquier caso,
a la terminacién de este Compromiso.

6. Elpresente Compromiso se mantendra vigente mientras la firma consultora siga recibiendo
“Informacién Confidencial” y podra ser terminado por cualquiera de las partes en cualquier
momento mediante una notificacion escrita a la otra parte. La terminacién no relevara a la
firma consultora de las obligaciones de los parrafos 2 y 3 sobre “Informacion Confidencial”
divulgada antes de la fecha de la terminacion. Las disposiciones de los parrafos 3y 4
permaneceran en vigencia, alin después de la terminacién del presente Compromiso.

7. Lafirma consultora acuerda indemnizar a CAF por cualquier pérdida o dafio que surgiera
como resultado de cualquier violacién a este Compromiso por parte de la firma consultora.

En fe de lo cual |a firma consultora suscribe el presente Compromiso de Confidencialidad, en
dos (2) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto.

En , alos (__ ) dias del mes de de
202 .

la firma consultora

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURi,DICA]
[CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA JURIDICA]
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9.2. FORMULARIOS PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA

ForRMULARIO TEC-1 CARTA DE PROPUESTA TECNICA

[Lugar, fecha]
A: [Nombre y direccién del Contratante]
Sefioras / sefiores:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoria para [titulo de los servicios
de consultoria] de conformidad con su Solicitud de Propuesta (SDP) y con nuestra propuesta.

Presentamos por medio de la presente nuestra oferta, que consta de esta propuesta técnica y
una propuesta de precio, que se presenta en sobre separado sellado.

Estamos presentando nuestra propuesta en asociacién con: [Insertar una lista con el nombre
completo y direccién de cada firma Consultora asociada]!

Declaramos que toda la informacién y afirmaciones realizadas en esta oferta son verdaderas y
que cualquier mal interpretacién contenida en ella puede conducir a nuestra descalificaciéon.

Declaramos que mantendremos nuestra oferta por el plazo y en las condiciones establecidas en
el numeral 7.1.4 de la SDP.

Si las negociaciones se llevan a cabo durante el periodo de validez de la oferta, nos
comprometemos a negociar sobre la base del personal propuesto. Esta oferta es de caracter
obligatorio para nosotros y esta sujeta a las modificaciones que resulten de las negociaciones
del contrato.

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.

No tenemos ninguna sancion del Banco Financiador o de alguna otra institucién Financiera
Internacional (IFI).

Nos comprometemos que dentro del proceso de seleccién (y en caso de resultar adjudicatarios,
en la ejecucion) dentro del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupcion, incluyendo
soborno, aplicables en el pais del cliente.

Atentamente,

Firma autorizada [completa e iniciales]:
Nombre y cargo del signatario:
Nombre de la firma:

Direccion:

1 [Eliminar en caso de que no se prevea ninguna asociacion.]
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FORMULARIO TEC-2 EXPERIENCIA DEL CONSULTOR

[En el siguiente formato, proporcione informacién sobre cada uno de los trabajos para los cuales
su firmal y cada uno de los asociados con este trabajo fueron contratados legalmente, como
individuos o como persona juridica, o como una de las principales firmas integrantes de una
asociacion, para prestar servicios de consultoria similares a los solicitados bajo este trabajo. Use
maximo 20 paginas]

Nombre del trabajo: Valor aproximado del contrato (en
Ddélares estadounidenses USD)

Pais: Duracion del trabajo (meses):

Lugar dentro del pais:

Nombre del Contratante: Numero total de meses-personal para
realizar el trabajo:

Direccion: (*) Valor aproximado de los servicios
prestados por su firma bajo el contrato
(en Doélares estadounidenses USD)

Fecha de iniciacion del servicio (mes/afio): Numero de meses de personal
o o profesional proporcionado por
Fecha de terminacion del servicio (mes/afio): consultores asociados:

Nombre de los consultores asociados, si los hubo: | Nombre de funcionarios de nivel
superior de su empresa involucrado y
funciones desempefiadas (indique los
perfiles méas significativos tales como
Director/ Coordinador de Proyecto,
Jefe del equipo):

(**)Descripcion narrativa del trabajo:

(**)Descripcion de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma para el
proyecto:

(*) El comité evaluador podrd, aplicar sancion a la puntuacion en caso de que el oferente
presente el valor aproximado en otra moneda diferente a la solicitada.

(**) El comité evaluador podra aplicar sancion al puntaje en caso de que el oferente presente

experiencia que no esta relacionada con el objetivo de los estudios y que no aplicarian para el
caso.

Nombre de la firma:
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FORMULARIO TEC-3: DESCRIPCION DEL ENFOQUE, LA METODOLOGIA Y EL
PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO

El enfoque técnico, la metodologia y el plan de trabajo son componentes claves de la propuesta
técnica. Se le sugiere que presente su propuesta técnica (use maximo 50 paginas incluyendo
gréaficos y diagramas) dividida en las tres partes siguientes:

a) Enfoque técnico y metodologia
b) Plan de trabajo, y
¢) Organizacion y dotacion de personal

a) Enfoque técnico y metodologia. En este capitulo usted debera explicar su comprension de los
objetivos del trabajo, enfoque de los servicios, metodologia para llevar a cabo las actividades y
obtener el producto esperado, y el grado de detalle de dicho producto. Usted deber& destacar
los problemas que se estan tratando y su importancia, y explicar el enfoque técnico que usted
adoptaria para tratarlos. Usted debera explicar la metodologia que propone adoptar y resaltar la
concurrencia de esa metodologia con el enfoque propuesto.

b) Plan de Trabajo. En este capitulo debera proponer las actividades principales del trabajo, su
contenido y duracién, fases y relaciones entre si, etapas (incluyendo las aprobaciones
provisionales del Contratante), y las fechas de entrega de los informes. El plan de trabajo
propuesto deberd ser consistente con el enfoque técnico y la metodologia, demostrando una
compresion de los TDR y habilidad para traducirlos en un plan de trabajo factible. Aqui se debera
incluir una lista de los documentos finales, incluyendo informes, dibujos y tablas que deberan ser
presentadas como producto final. El plan de trabajo debera ser consistente con el Programa de
Trabajo en el Formulario TEC-7.

¢) Organizacion y Dotacion de Personal. En este capitulo debera proponer la estructura y
composicién de su equipo. Debera detallar las disciplinas principales del trabajo, el experto clave
responsable, y el personal técnico y de apoyo designado. Se debera presentar el Formulario
TEC-5 - CURRICULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO - del personal técnico.

El comité evaluador podra, aplicar sanciones a la puntuacion en caso de que la Consultora
presente como parte del enfoque y la propuesta metodolégica una transcripcién del contenido
de la presente SDP, como asi también, si la cantidad de paginas excede el nimero indicado mas
arriba. Ademas, podra aplicar sancion al puntaje en caso de que el oferente presente experiencia
que no esté relacionada con el objetivo de los estudios y que no aplicarian para el caso.
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FORMULARIO TEC-4

COMPOSICION DEL EQUIPO Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

Nombre del personal

Area de Especialidad

Cargo propuesto

Actividad
asignada

Horas propuestas

Sede

Campo?

1 Campo significa el trabajo realizado en el pais del Contratante y que no es la oficina sede de la firma Consultora
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FORMULARIO TEC-5 CURRICULUM DEL PERSONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto [solamente un candidato debera ser nominado para cada posicion]:

2. Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone al candidato]:

3. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:

4. Fecha de nacimiento: Nacionalidad:

5. Educacién: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del
individuo, dando los nombres de las instituciones. Grados obtenidos y las fechas en que los
obtuvo.]

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos desde los grados indicados bajo el
5 — Dénde obtuvo la educacion]:

8. Paises donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los paises donde el individuo ha
trabajado en los ultimos diez afos]:

9. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre en hablarlo,
leerlo y escribirlo]:

10. Historia de Trabajo [Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo
gue ha desempefiado desde que se gradud, indicando para cada empleo (véase el formulario
siguiente): fechas de empleo, nombre de la organizacion, cargos desempefiados]:

Desde [AfO]: Hasta [Afi0O]

Empresa:

Cargos desempefiados:

11. Detalle de las actividades asignadas [Enumere todas las tareas que desempefiara bajo este
trabajo]
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12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas
asignadas [Entre todos los trabajos que el individuo ha desempefiado, complete la siguiente
informacion para aquellos que mejor demuestran su capacidad para ejecutar las tareas
enumeradas bajo el punto 11].

Nombre de la tarea o proyecto:

Afo:

Lugar:

Contratante:

Principales caracteristicas del proyecto:

Actividades desempefiadas:

13. Certificacion:

Yo, el abajo firmante, certifico que, seglin mi conocimiento y mi entender, este curriculo describe
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaracion
voluntariamente falsa aqui incluida puede conducir a mi descalificaciébn o destitucién, si ya estoy
contratado.

Fecha:

[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo] Dia / Mes / Afio

Nombre completo del representante autorizado:
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FORMULARIO TEC-6 CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL

Nombre Total de la contribucion

Contribucién del personal (en un grafico de barras) 2
del meses - personal

1
Empleado 1 2 ‘ 3 4 ‘ 9 Sede | Campo?® | Total

Extranjero

| [Sede]

[Campo]
I,

I

Subtotal

Local

| [Sede]

[Campo]

Subtotal

Total

1 Para el personal profesional el aporte deber ser indicado individualmente; para el personal de apoyo, debera ser indicado por categoria
(por ejemplo, dibujante, empleado de oficina; etc.)

2 Los meses se cuentan desde el inicio del trabajo. Para cada empleado indique separadamente el aporte en la sede y en campo.

3 Trabajo en el campo significa el trabajo realizado fuera en un lugar que no es la oficina sede del Consultor.

Tiempo completo I
Tiempo parcial A



FORMULARIO TEC-7 PLAN DE TRABAJO

No

Actividad'

Meses?

W IN|F

1 Indique todas las actividades principales del trabajo, incluyendo entrega de informes (por ejemplo, inicial, provisional, informes finales), y
otras etapas tales como aprobaciones por parte del Contratante. Para tareas en varias fases, indique separadamente las actividades,
entrega de informes y etapas para cada fase. Este formulario debera comprender como minimo la apertura de actividades establecidas en

el punto 6.1

2 Laduracion de las actividades debera ser indicada en un grafico de barras.
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9.3. FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE PRECIO

FORMULARIO FIN —1 CARTA DE PROPUESTA DE PRECIO

[Lugar, fecha]
A: [Nombre y direccién del Contratante]
Sefioras / Sefiores:

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoria para [titulo del trabajo] de
conformidad con su Solicitud de Propuesta (SDP) y con nuestra propuesta técnica.

La Propuesta de Precio que se adjunta es por la suma de [monto en palabras y en cifras']. Esta cifra
incluye todos los costos y tributos requeridos para la ejecucion del Contrato?.

Nuestra propuesta financiera seré obligatoria para todos nosotros, con sujecion a las modificaciones
gue resulten de las negociaciones del contrato, hasta la expiracion del periodo de validez de la
propuesta.

Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.
Atentamente,
Firma autorizada: [nombre completo e iniciales]:
Nombre y cargo del signatario:

Nombre de la firma:
Direccion:

1 Las cifras deberan coincidir con las indicadas bajo en el Formulario FIN-2
2 Envirtud de las inmunidades y privilegios otorgados por la Republica del Paraguay, CAF esta exenta del pago
de IVA.

La no presentacion de una cifra como propuesta de precio, tal y como se indica, habilitara al
comité evaluador a descalificar al oferente.
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FORMULARIO FIN-2 RESUMEN DE COSTOS

1

Rubro

Dolares
estadounidenses

USD

Costo total de la Propuesta de Precio?

Indique el costo total (excluyendo el IVA - en virtud de las inmunidades y privilegios otorgados por la Republica del Paraguay, CAF esta exenta del pago
de IVA) pagadero por el Contratante en doélares estadounidenses. Dichos costos deberan coincidir con la suma de los subtotales relevantes indicados en

todos los formularios FIN-3 proporcionados con la propuesta.
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FORMULARIO FIN-3 DESGLOSE DE COSTO POR ACTIVIDAD?!

Grupo de Actividades:? Descripcion:?
Porcentaje aplicable al costo de los servicios desde el exterior: ©

Componente del Costo Moneda:* DOLARES ESTADOUNIDENSES

Remuneraciéon®

Otros gastos ®

Subtotales

1 El Formulario FIN-3 debera ser completado para el trabajo completo. El Consultor debera llenar un formulario FIN-3 separado para cada grupo de actividades.
La suma de los subtotales relevantes de todos los formularios FIN-3 presentados deberéa coincidir con el Costo total de la propuesta financiera indicado en el
Formulario FIN-2.

2 El nombre de las actividades debera ser igual o corresponder a los indicados en la segunda columna del Formulario TEC-7 y debera comprender como minimo
la apertura de actividades establecidas en el punto 6.1.

3 Breve descripcidn de las actividades cuyo desglose de costo se proporciona en este formulario.

4Indicar entre corchetes el nombre de la moneda extranjera. Usar las mismas columnas y monedas que el Formulario FIN-2.

5Los costos de remuneracién y otros gastos, deberan coincidir respectivamente con los costos totales relevantes indicados en los Formularios FIN-4.

6 El Consultor debera indicar el porcentaje del costo por actividad que corresponde a servicios brindados desde el exterior.
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FORMULARIO FIN-4 DESGLOSE POR REMUNERACIONES?

[La informacion que debe presentarse en este formulario sera utilizada Unicamente para
establecer los pagos al Consultor por posibles servicios adicionales solicitados por el
Contratante]

Nombre? Cargo?® Tarifa mes-empleado?

Personal extranjero

[Sede]

[Campo]

Personal local

[Sede]

[Campo]

1 Elformulario FIN-3 debera ser completado para el mismo personal profesional y de apoyo enumerado en el
formulario TEC-4.

2 El personal profesional deberé ser indicado individualmente; el personal de apoyo seré indicado por
categoria (por ejemplo: dibujante, personal de oficina).

3 Los cargos del personal profesional deberan coincidir con los indicados en el Formulario TEC-4.

4 Indique separadamente la tarifa por mes-empleado y la moneda por trabajo en la sede y en el campo.
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10. ANEXOS

10.1. ANEXOI

ESPECIFICACIONES PARA LA PRESENTACION DE INFORMES, PLANOS, EIA Y OTROS
DOCUMENTOS

A.

Contenido del Informe

El contenido propuesto para los Informes, no limitdndose a éstos, es el siguiente:

Memoria descriptiva

v
v
v

v
v
v

Antecedentes del estudio.

Descripcion del area del trabajo e identificacién de la problematica del estudio.
Descripcion general del sistema: recoleccion y conduccion de efluentes y ubicacion de la
planta de tratamiento.

Andlisis de los datos bésicos de disefio.

Descripcion de las alternativas de tratamiento estudiadas.

Descripcion de la alternativa seleccionada.

Memoria de calculo

ANANENENEN

3
m

Célculos hidraulicos y sanitarios.

Célculos estructurales.

Perfil hidraulico de la alternativa de tratamiento seleccionada.
Cdmputo métrico y presupuesto estimado.

Célculos geotécnicos, electromecanicos, de automatizacion y control.

nos

ANANENRN

\

NN N N N N NS

Plano de relevamientos topogréficos.

Plano de ubicacion de sondeos realizados, detalle de los sondeos.

Plano de ubicacion de la planta de tratamiento y estaciones de bombeo disefiadas.

Plano indicativo de extension de linea eléctrica en media tension que seran necesarias,
segln cada caso.

Plano general en planta de las redes, donde seran indicados diametros, pendientes,
longitudes y material de las tuberias, como asi también las cotas de tapa de los registros,
cotas de llegada y salida de las distintas tuberias que entran y salen de los registros,
profundidad de los registros y la denominacién ordenada de los mismos, nombre de calles
y ubicacion de referencias importantes de la zona (escuelas, Iglesias, hospitales, etc.).
Planos generales de accesos, cercos o muros perimetrales, portones, etc.

Planos generales. Planimetrias y perfiles de las redes.

Para edificios y/u oficinas: planta general de las instalaciones necesarias.

Diagramas de Procesos e Instrumentaciones de la planta de tratamiento.

Diagramas de Control y Automatizacion de las instalaciones de tratamiento.

Planos generales en planta y perfiles de los emisarios finales.

Planos generales de las estructuras de llegada y descarga a los cuerpos receptores.
Planos de instalaciones eléctricas: planta general.

Planos de instalaciones de desagties sanitarios y desagules pluviales: planta general.
Planos de instalaciones de agua potable: planta general.

Planos estructurales: planta general y planos de cortes.

Planos generales de las instalaciones electromecénicas.

Presupuestos

AN NN

Andlisis de precios unitarios.

Presupuesto general y por componente.
Costos de operacion y mantenimiento.
Costos de medidas ambientales y sociales.
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Descripciones Técnicas

v Especificaciones Técnicas constructivas por item(s) de actividad de obra, y técnicas
ambientales y sociales generales por actividad, estas Ultimas se derivan de los resultados
de la Evaluacién Ambiental y Social del proyecto.

v' Manual de Operacion y Mantenimiento de las redes, estaciones de bombeo y Planta de
Tratamiento.

v Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, conforme a los TdR expedidos por el MADES.

B. Formade presentacion

Una vez incluidas las observaciones al Borrador del Informe Final, la Consultora entregara la
version Final del Informe en 1 (un) ejemplar impreso (en hoja tamafio A4) y 1 (una) copia en
medio digital (pendrive). La memoria técnica debera realizarse en formato MS Word en una
version no superior al 2013. Las planillas deberan elaborarse en formato MS Excel en una versién
no superior al 2013. Los planos deberan elaborarse en AutoCad y guardados en formato DWG
en una versién no superior de 2010. Deben estar georreferenciados con DATUM WGS84 y
SISTEMA DE COORDENADAS UTM. Los planos se ejecutaran en el formato Model a escala
1:1. Todos los planos deberan ser presentados ademds en version para impresion (pdf).

La escala a adoptar para los planos debe ser tal que permita la visualizacién de todos los textos
y detalles necesarios para su interpretacion. Antes de realizar la impresion de los planos la
Consultora debera acordar con la DAPSAN los tamarfios de hojas, rétulos y las escalas de los
planos para cada tipologia, en general se estima las siguientes:

v Planta General de las Redes, a escala 1/2000.

v' Plantas y perfiles de los colectores y de las lineas de impulsién, a escala horizontal 1:200
y vertical 1:20.

v" Planos de las obras complementarias y de los predios, en escala 1/100 o 1/50.

v' Detalles constructivos en escala 1/20 o 1/10 segun el caso.

v" Tamafio de Hoja Al o inferior.

Todos los documentos a ser entregados por la Consultora, deberan contar con la firma y sello

del Director de Proyecto. Planos, planillas y memorias de célculos contardn ademas con la firma
y sello del profesional responsable.
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10.2. ANEXO Il
EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL
El alcance del estudio incluye los siguientes aspectos:

v' Desarrollo de un estudio de evaluacién economica de las inversiones en obras de
construccion de sistemas de alcantarillado sanitario con tratamiento de efluentes que
incluye la aplicacion de encuestas y el analisis econométrico de la base de datos para
estimar la disposicion de pago de las poblaciones beneficiadas.

v" Andlisis de riesgo del proyecto (incluir grupo focal o taller).

v" Andlisis de sostenibilidad financiera de las obras: Disposicion a pagar de los beneficiarios
(encuestas y econometria).

v" Andlisis de impacto distributivo: estudio del nivel socioeconémico de los beneficiarios de
la implantacion de las obras.

La metodologia a emplear sera la de analisis costo-beneficio. La rentabilidad social de las
obras debera ser medida a través del coeficiente de Beneficio-Costo (B/C), el Valor Actual
Neto (VAN), y Tasa Interna de Retorno Econémica (TIRE).

PLANILLA MODELO DE EVALUACION SOCIOECONOMICA

Detalle minimo para la informacién a ser aportada para los estudios de factibilidad socioeconémica

1. Selecci6n de la Alternativa 6ptima: comparar las alternativas de inversiones y sus costos de
operacién/mantenimiento en el flujo de caja descontado al 12% anual y a las tasas pedidas en el SNIP, para
un periodo de 25 afios, en guaranies y en délares estadounidenses.

2. Descripcién de los sistemas actuales (situacién sin proyecto): red de coleccién, planta de tratamiento, otros
elementos del sistema existente. Identificar la poblacion atendida y el respectivo N° de conexiones, en la
situacion sin proyecto con: (i) Red de Coleccion, (ii) Tratamiento, (iii) Red de Coleccion + Tratamiento o (iv)
solo Tratamiento. Poblacién atendida con soluciones individuales (pozo séptico, otros)

3. Descripcion de los sistemas propuestos (situacién con proyecto): red de coleccion, planta de tratamiento,
otros elementos del sistema propuesto. Identificar la poblacion atendida y numero proyectado de conexiones
anuales (hasta el afio 25 del proyecto) que seran beneficiadas con: (i) Red de Coleccién, (ii) Tratamiento, (iii)
Red de Coleccion + Tratamiento o (iv) solo Tratamiento.

4. Estimar y desglosar los costos de inversion y su momento de ocurrencia: Mano de Obra Calificada,

Mano de Obra No Calificada, Equipos Nacionales, Equipos Importados, Materiales (insumos) Nacionales,
Materiales (insumos) Importados, Terrenos, expropiaciones, otros.

5. Estimar los costos anuales de operacién y mantenimiento en un horizonte de 25 afios. Desglosar los
costos en: Mano de Obra Calificada, Mano de Obra No Calificada, Equipos Nacionales, Equipos Importados,
Materiales (insumos) Nacionales, Materiales (insumos) Importados, Energia Eléctrica, Productos Quimicos,
otros.

6. Describir objetivamente la propuesta de proyecto con destaque para los beneficios a la poblacién atendida,
el area de intervencion y tipo de obras que van a ser construidas.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DE LA EVALUACION
Evaluacion de la viabilidad socioeconémica de las obras de saneamiento.

Se desarrollar4 una evaluacion econdmica de las inversiones de saneamiento propuestas,
determinando la rentabilidad social de las mismas, con la construccion del flujo de fondos a
precios sociales (utilizando precios de cuenta) y medida a través del coeficiente de Beneficio-
Costo (B/C), Valor Actual Neto Econdmico (VANE), y Tasa Interna de Retorno Econémica
(TIRE). Asimismo, se deberd realizar un andlisis de sensibilidad. Este andlisis se debera
realizar a través de una evaluacion de riesgo utilizando el método Monte Carlo. Esta técnica
consiste en atribuir a variables clave que entran en el célculo del flujo, tanto en el lado de los
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beneficios como el de los costos, el tipo de distribucion de probabilidades asociado a éstas y
el célculo de las distribuciones de probabilidad de los indicadores de rentabilidad,

Aplicaciéon de una encuesta socioecondmicay analisis de la base de datos.

Como parte de la consultoria se realizara una encuesta socioeconémica en la localidad
beneficiada. Esto incluye las etapas de formulacion del cuestionario, resultados de grupos
focales, resultado de la encuesta piloto y aplicacion de la encuesta final. Ademas, se analizara
la base de datos y se presentaran los resultados de los modelos de disposicion de pago (DAP)
calculado y disponibilidad a pagar. Estos se aplicaran en el andlisis descrito en la actividad
siguiente.

Andlisis de Beneficiarios.

Se debera presentar una caracterizacion socioeconémica de los beneficiarios. Analizar la
capacidad de pago de la poblacion a través de informacion censal o0 encuestas
socioeconomicas especificas. Asimismo, en funcion de los resultados del analisis costo
beneficio, se evaluara el impacto distributivo, tomando en consideracién la informacién sobre
incidencia de pobreza entre los beneficiaros de los mismos.
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10.3. ANEXO Il

ALCANCE DE LOS ESTUDIOS FINANCIEROS Y TARIFARIOS
En base a la definicion de las intervenciones para el sistema de saneamiento, la Consultora
debera analizar su viabilidad financiera (en moneda local y en délares estadounidenses).

Estudios Financieros
El alcance de dichos estudios incluirda como minimo las siguientes actividades:

a) Realizar un andlisis, con informacién de los tres ultimos periodos fiscales, de los
prestadores, y determinar la viabilidad financiera del proyecto considerando: balance
general, estados de resultados, variaciones del capital de trabajo, y flujo de caja. El
analisis debera incluir, ademas de otros aspectos relevantes que pudieran surgir durante
la consultoria, los siguientes aspectos: (i) saldos de las cuentas por cobrar y la provision
para cuentas incobrables; (ii) pasivos y cuotas de amortizacion de los préstamos; (iii)
montos anuales facturados y recaudados; (iv) ingresos y gastos de operacién y
mantenimiento de los servicios y gastos de administracion; (v) analisis de la dotacion de
personal; e indicadores de desempefio basicos de todo lo anterior (Ej. Ratios financieros,
cantidad de empleados por conexiones, agua no contabilizada, etc.).

b) Analizar el sistema tarifario y si el mismo cubre los gastos de operacion y mantenimiento,
reposicion de activos de corto plazo (Ej. Bombas, medidores, etc.), ademas de la
reposicion de activos a largo plazo.

c) Analizar los sistemas y nivel de cobranzas.

d) Si alguno o ninguno de los sistemas mencionados en los puntos anteriores existiere, la
consultora presentard propuestas para establecer dichas practicas, considerando la
legislacion existente en el pais. En relacion con el punto de los “sistemas tarifarios”, la
consultora debera presentar una propuesta tarifaria, considerando los resultados de la
evaluacion economica (Ej. Capacidad de pago).

e) Analizar el programa de inversiones en agua potable, alcantarillado y tratamiento de
aguas servidas.

f) Realizar una proyeccion de ingresos y egresos, que incluya por lo menos, estados de
resultados y flujos de caja, para los préximos veinticinco (25) afios, considerando las
tarifas vigentes, el programa de inversiones y los pasivos comprometidos.

g) Presentar el flujo de caja anual y analizar y presentar las posibles opciones para lograr el
equilibrio, viabilidad, y sostenibilidad financiera.

h) Presentar indicadores de desempefio financiero de todo lo mencionado anteriormente y
metas. Se asegurara que los indicadores y metas sean compatibles y consistentes con la
politica y legislacién del sector.

i) Presentar conclusiones concretas y concisas de todo lo anterior, y presentar
recomendaciones puntuales consistentes con la politica y legislacién del sector para
lograr la viabilidad financiera de las obras/proyectos.

Estudios Tarifarios
El objetivo de estos estudios es evaluar el marco tarifario y proponer los cambios necesarios
para lograr la auto-sostenibilidad financiera (o sostenibilidad) del sistema de saneamiento

conforme al reglamento tarifario. Para su logro la consultora deberd realizar como minimo las
siguientes actividades:
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a) Analizar la legislacion y estructura tarifaria vigente en Paraguay para establecer y
aprobar tarifas para la prestacién de los servicios.

b) Analizar los mecanismos contemplados en la legislacién vigente para mantener el
valor real de las tarifas.

¢) Analizar los esquemas de subsidios y su impacto en la sostenibilidad de los servicios.
[La consultora debera poner especial énfasis en este punto y se espera un analisis
detallado, incluyendo planillas de Excel con sus respectivas férmulas.]

d) Analizar los costos de prestacion de servicios, en lo posible en forma separada, de
los servicios de alcantarillado, y tratamiento de aguas servidas.

e) Propondra reglas y mecanismos a ser adoptados para el ajuste de estructuras
tarifarias y esquemas de subsidios, para asegurar la sostenibilidad de los servicios.

f)  Enconjunto con lo descripto anteriormente, la consultora presentara proyecciones de
flujo de caja para las distintas opciones consideradas. La Consultora presentara este
material, ademas de correspondiente explicacién en forma escrita de la metodologia
utilizada, en planillas Excel con férmulas, en moneda local y en dolares
estadounidenses.

g) Propondra tarifas de equilibrio, compatibles con el principio de la sostenibilidad
financiera de las inversiones.

La Consultora debera entregar todas las planillas electrénicas que se utilicen para presentar
andlisis y resultados, con formulas y notas aclaratorias, cuando las mismas sean necesarias.

OTRO ANEXO TARIFARIO

v' Conforme a lo solicitado en el Reglamento de Tarifas: Estimar el VAN del sistema como
unidad productiva (a precios privados).

v' Estimar TIR del sistema como unidad productiva.

v' Calculo de las Tarifas en base al Costo Marginal de Largo Plazo (CMgLP) como base, y
determinacion del cuadro tarifario y escenarios de subsidios cruzados, para sistemas
calificados como concesionarios y en Base a COSTOS MEDIOS para permisionarios.

v" Valor Financiero del Sistema de APS en base al VAN.

v' Conclusiones y recomendaciones en base a los resultados obtenidos.

ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO:
Las Tarifas se estableceran en base al Costo marginal de largo plazo como base:

v La determinacion de los cuadros tarifarios y tarifas se hara sobre la base de los costos
marginales de largo plazo. El costo marginal de largo plazo es el incremento en el costo
total de largo plazo de proveer el servicio, considerando el aumento en una unidad en la
cantidad provista del servicio.

a. Elcosto marginal de largo plazo sera el valor equivalente al precio unitario constante
gue, expresado en guaranies (y ddlares) por metro cubico o guaranies (y ddélares)
por mes, aplicado a la demanda incremental estimada, genera los ingresos
requeridos para cubrir los costos de operacién e inversion eficiente durante el
horizonte del contrato de concesion y que es consistente con un valor presente neto
igual a cero dentro del horizonte de evaluacion.

b. Para el calculo del costo marginal de largo plazo se considerard la vida util
econdmica y contable de los activos, la tasa de impuesto a la renta vigente y la tasa
de costo de capital.

c. Los valores estimados para los costos anuales de inversion, operacion y
mantenimiento, junto a la tasa de impuesto a la renta vigente y a la tasa de costo de
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capital, deberan ser incorporados en las formulas establecidas en el Reglamento de
Tarifas para Concesionarios.

d. En el caso de los costos de inversion estos provendran del plan de inversién
presentado por el operador.

Horizonte de evaluacién. Se solicitara el maximo horizonte (plazo) para concesionarios de
30 afios.

Horizonte de proyeccion de demanda. Se considerard a efectos de la proyeccién de
demanda un periodo fijo igual al plazo del contrato de concesion.

Afo base y depreciacion. Para el calculo del costo marginal de largo plazo y las
comparaciones y verificaciones que sean necesarias, se utilizara como afio base el afio
inmediatamente anterior a la fecha de inicio del contrato de concesion.

Parael calculo de ladepreciacion, requerida para considerar los efectos tributarios, debera
considerar una tasa de depreciacién y la vida util correspondiente a cada item de inversion,
de acuerdo con las disposiciones establecidas para tales efectos por la autoridad tributaria
competente.

Costos asociados a la prestacion del servicio. A efectos del calculo del costo marginal de
largo plazo se consideraran los siguientes costos:

a. Costo de operacién: Estos costos comprenden los gastos directamente relacionados
con la produccién y provisién del servicio, tales como: gastos de personal de operacion y
mantenimiento, energia, productos quimicos, mantenimiento eléctrico y mecanico, repuestos
y materiales, y servicios de terceros para la operacion.

b. Costo de administracion y comercializacién: Estos costos corresponden a las areas
de apoyo a la provision del servicio, tales como: los gastos del personal administrativo, los
gastos de mantenimiento de oficinas, las actividades de micro medicion, facturacién, cobranza
y gastos generales.

c. Costodeinversion: Corresponde a los costos de inversion en infraestructura derivados
del plan de inversiones presentado por el concesionario al Titular del Servicio y al ERSSAN,
incluyendo inversiones para expansion y para reposicion optimizada de los sistemas
existentes.
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10.4. ANEXO IV
METODOLOGIA PARA REALIZACION DE LAS ENCUESTAS Y DETERMINACION DE LA
DISPOSICION A PAGAR (DAP). REUNIONES CON GRUPOS FOCALES

En cada ciudad a ser beneficiada, se realizaran reuniones con al menos tres grupos focales
homogéneos en términos de ingresos: (i) bajos ingresos, (i) medios ingresos, y (iii) altos
ingresos.

Se debe evitar la invitacidn a los lideres comunitarios, empleados del prestador de agua de
la ciudad, politicos, sindicalistas. Lo ideal es que se invite a los ciudadanos usuarios del
servicio de agua potable.

Cada grupo focal debera ser conducido por un profesional con amplia experiencia en el
manejo de este tipo de grupos, el profesional conversara con las personas sobre los servicios
publicos en la ciudad o barrio, problemas de la comunidad, servicios de agua y saneamiento,
y explicard el proyecto de forma sencilla. Se deberé seguir la siguiente guia para cada reunién:

Guia para Grupos Focales. (Ejemplo)

Problemas generales de la cuidad o barrio
Seguridad ciudadana

Escuelas

Transporte publico

Sistema vial

Agua potable

Alcantarillado Sanitario

Sistema de salud

Percepcién de la situacion actual del servicio de agua potable
Nivel de cobertura

Restricciones en la oferta

Escasez

Falta de presién

Fugas

Horarios restrictos

Calidad de agua recibida

Precio

Mantenimiento general de tuberias

Utilizacion de pozos/ cisterna en conjunto con el servicio del prestador (ESSAP, Junta)

Uso del agua
Se utiliza para:

Beber () Cocinar () Lavado de ropas () Lavado de coches () Piscinas () Jardines ()
Problemas Generales

Desperdicios () Robos () Micro medidores Averiados () Precio del agua () Atendimiento del prestador () Atrasos
en los pagos de las facturas () Precio derecho de conexion ()

Sugerencias de mejorias

Tipos de servicios sanitarios que poseen
Pozo ciego () Letrina () Bafio moderno () Camara séptica ()
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Tipos de problemas que tienen con la solucién actual
Desagiie () Rebose () Malos olores () Gastos con reparacion () Limpiezas regulares ()
Construccién de otros pozos () caAmaras () insectos ()

Tienen conocimiento de sistemas publicos de alcantarillado sanitario
Redes de recoleccion () Plantas de tratamiento ()

¢;De dénde conocen?

1) Paraque las familias tengan un eficiente SERVICIO DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS ES NECESARIO
PAGAR una TARIFA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

Solamente con el pago de esta TARIFA por las familias, sera posible recolectar y mantener el sistema operando bien.
¢Estarian dispuestos a pagar para tener estos servicios? ¢Cuantos guaranies estarian dispuestos a pagar
por mes para TENER EL SERVICIO DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS (SOLO RECOLECCION, SIN
TRATAMIENTO)?

Una vez que todos hayan contestado, seguir el mismo procedimiento con la segunda pregunta:

2) Para que las familias tengan un eficiente SERVICIO DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
ES NECESARIO PAGAR una TARIFA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. Solamente con el pago de esta TARIFA
por las familias, sera posible recolectar, tratar las aguas negras y mantener el sistema operando bien.
¢Estarian dispuestos a pagar para tener estos servicios? ¢Cuantos guaranies estarian dispuestos a pagar
por mes para TENER EL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS?

Voy a distribuir el segundo papelito para que me contesten. Una vez que hayan contestado, les pido que doblen el
papelito para que los demas no vean su respuesta. ¢ Todo bien?

¢(ESTARIAS DISPUESTO A PAGAR PARA TENER un eficiente SERVICIO DE RECOLECCION (SIN
TRATAMIENTO) DE AGUAS NEGRAS?

(SI). ¢ CUANTOS GUARANIES POR MES?

(NO)

¢(ESTARIAS DISPUESTO A PAGAR PARA TENER un eficiente SERVICIO DE RECOLECCION Y
TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS?

(SI). ¢ CUANTOS GUARANIES POR MES?

(NO)
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Durante las reuniones con grupos focales se conversara ademas con el prestador del servicio
de agua para divulgacion de las fechas de las encuestas a ser realizadas en cada ciudad.

Lo ideal para la comunicacién es emplear los mismos canales que el prestador utiliza para
informar sobre interrupciones de servicio, realizacion de tareas de mantenimiento, etc.

ENCUESTAS PILOTO

Los valores de DAP obtenidos en las reuniones con grupos focales serviran para determinar
rangos para los precios de los servicios que se emplearan en las encuestas socioeconémicas.
Para confirmar estos valores, se realizaran primero encuestas piloto, en funcion de cuyos
resultados se ajustaran los rangos de precios para las encuestas definitivas.

Antes del inicio de las encuestas, el Consultor preparara unos planos de la ciudad, a escala
adecuada (1:5.000 a 1:10.000) tal que los planos puedan imprimirse en tamafio A3 como
maximo. Los planos contendran nombres de las calles, referencias principales (lglesia,
escuelas, plazas, etc.) y delimitaran el area de aplicacion de las encuestas piloto. Las areas
piloto deben obedecer a una distribucién espacial por ingreso de la poblacién (bajo, medio,
alto) y no deben ser utilizadas para la encuesta definitiva. EI Consultor debera realizar una
jornada de capacitacion de los encuestadores antes de la realizacion de las pruebas piloto,
para asegurar la correcta interpretacion y aplicacion de las encuestas.

El Consultor preparara un reporte de los resultados de la prueba piloto, y previa evaluacion y
aprobacion de DAPSAN y CAF podra proceder a preparar el cuestionario final, o modificar y
repetir la prueba piloto. La decisién final sobre el cuestionario final debera ser hecha en
consulta con la DAPSAN Y CAF y debera ser evaluada y recibir aprobacion antes de proceder
con el trabajo de campo final.

ENCUESTAS DEFINITIVAS
Definicion del tamafio de la muestra

Los calculos para el tamafio de la muestra se realizan por el procedimiento que estima la
muestra en funcién de la varianza relativa, es decir, la relacién entre la desviacién estandar y
la media de variables representativas de la poblacién, pudiendo utilizarse software como el
Statgraphics para el procedimiento. Se deberan emplear los datos de ingresos obtenidos en
las pruebas pilotos para alimentar el modelo. El coeficiente de confianza se fija en 95,5% (2
sigma) y error estandar admisible de 7,5%.

Realizacién de las encuestas

Previa a la realizacion de las encuestas, el Consultor deberd realizar una jornada de
capacitacién con aquellos encuestadores que no participaron de las encuestas piloto. Se
distribuiran los formularios aleatoriamente en cantidades iguales en las ciudades en estudio.
Se entrevistara solamente al jefe de familia, al que se presentara solamente una de las dos
opciones de formularios.

Sistematizacién de los resultados y analisis de las encuestas
El consultor se encargara de la tabulacion y sistematizacion de los datos de las encuestas, y
el andlisis de la confiabilidad. De ser necesario, se realizaran encuestas adicionales para

obtener el grado de confianza necesario. Posteriormente, realizara los analisis establecidos
en los TdR para la preparacién del Borrador de Informe Final.
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10.5. ANEXOV

RECOMENDACIONES PARA LA FIRMA CONSULTORA A TENER EN CUENTA EN LA
REALIZACION DEL TRAZADO DE REDES EN COMUNIDADES INDIGENAS

I- IDENTIFICACION.

Identificar la Comunidad, indicando el nombre, etnia a la que pertenece, lengua, ubicacion del
asentamiento de la comunidad, poblacién estimada, caracteristicas de la Comunidad.

II- NORMATIVAS VIGENTES

1- CONSTITUCION NACIONAL: CAP V

2- LEY 234/93: Que Aprueba el Convenio 169 de la OIT.

3- LEY 904/81: Estatuto de las Comunidades Indigenas.

Art. 1. Esta Ley tiene por objeto la preservacién social y cultural de las comunidades indigenas,
LA DEFENSA DE SU PATRIMONIO vy sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones
econdmicas, su efectiva participacién en el proceso de Desarrollo Nacional y su acceso a un

Régimen Juridico que les garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en
igualdad de derechos con los demas ciudadanos.

4- DECRETO 1039/18: Por la cual se aprueba el “PROTOCOLO PARA EL PROCESO DE
CONSULTA”
5- RESOLUCION DEL INDI N° 2039/11: Por la cual se establece la obligacién  de solicitar

la Intervencidn del INDI para todos los procesos de consultas con las comunidades indigenas

Ill- REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO.
Estos requerimientos son referenciales y no limitativos.

v' Debe conocer el estatuto interno de la comunidad.

v"El equipo técnico de la firma consultora debera contar con un especialista en temas
indigenas.

v"Identificar el o los lideres de la comunidad reconocidos por el INDI (representante legal)
y canalizar todas las acciones del Proyecto a través del mismo.

v/ Comunicacion y coordinacién con el Instituto Paraguayo del Indigena (INDI) segun
necesidad.

v' Formas de convivencia.

v' Se debera actualizar los datos poblacionales de la comunidad.
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10.6. ANEXO VI

PARAMETROS DE EVALUACION DE OFERTAS

1. Capacidad de la firma consultora para ejecutar los servicios (Maximo 10 puntos)

EXPERIENCIA EN EL SECTOR AGUA Y/O SANEAMIENTO URBANO

NUumero de Contratos

Monto por Contrato

Se otorgaran

22*

2300.000 USD

A partir de 3 contratos, 1
punto por cada contrato
adicional, hasta un maximo
de 3 puntos.

*Las empresas que no

cumplen con este requisito son dire

ctamente descalificadas

EXPERIENCIA EN SERVICIOS SIMILARES

Disefo de:

Con poblaciéon o caudal de
PTAR y/o PTAP por cada
contrato

Se otorgaran

PTAR y/o PTAP

230.000 hab. o
20,10 m3/s

0.5 punto por cada contrato
hasta un maximo de 2
puntos

(*) RED (red de
alcantarillado sanitario y/o
red de agua potable)

Con poblacién o longitud de
red por cada contrato

Se otorgaran

=(30.000 hab. o 50 km)

0.5 punto por cada contrato
hasta un maximo de 5

puntos

(*) No incluye redes de desague pluvial.

Para que la experiencia sea vélida los contratos deben estar concluidos y con informe final
aprobado. La experiencia en servicios similares a los de la consultoria deben haber sido
ejecutados en los ultimos 10 (diez) afios, realizados individualmente o en asociacidn con otras
firmas, pero con una participacion minima de 25 % en el monto total del Contrato.

En el caso de Asociaciones en Participacién o Consorcios, el puntaje se obtendrd conforme a la
cantidad resultante de la suma directa de los trabajos similares realizados por cada integrante,
salvo que la experiencia se refiera al mismo contrato, en cuyo caso se considerard una sola vez.

2. Calificaciones del Equipo Técnico y competencia para el trabajo (méax. 50 puntos).

El personal de la empresa consultora debe consistir en un equipo de expertos altamente
calificados (profesionales universitarios), mas los técnicos y el personal de apoyo que sea
necesario. Como minimo se exige el siguiente plantel:

Plantel Evaluado:

caoow

Director de Proyecto (16 puntos).

Especialista en Hidraulica / Sanitarista (12 puntos).
Especialista en Planta de Tratamiento de Agua (12 puntos).
Especialista ambiental (5 puntos).
Especialista Social (5 puntos)

Plantel técnico minimo necesario (no evaluado):

f.

g.
h.
i. Topobgrafo.
.

Especialista en Evaluacion de Proyectos.
Ingeniero Estructural senior.
Ingeniero Electromecanico.

Especialista Geotécnico.
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La asignacion de puntos, para el plantel evaluado, sera realizada de la siguiente manera:

1. Director de Proyecto (16 puntos).

Experiencia General (4 puntos): Se requerird un minimo de 15 afios de experiencia en
trabajos de disefio, fiscalizacion y/o construccién de obras civiles, con lo cual se le otorgara
1 (un) punto. Por cada 2 (dos) afios adicionales, por encima del minimo exigido, se asignara
1 (un) punto hasta el maximo de 3 (tres) puntos adicionales.

Menor de 15 afios = 0 puntos

15y 16 afios = 1 punto

17 y 18 afios = 2 puntos

19 y 20 afios = 3 puntos

Mayor o igual a 21 afios = 4 puntos

Experiencia Especifica (12 puntos): Gerenciamiento, direccion o coordinacion de trabajos de
disefio y/o estudios de sistemas de agua potable y/o saneamiento, para ciudades con un
minimo de 15.000 habitantes. Se otorgardn 3 (tres) puntos por cada trabajo especifico, hasta
un maximo de 12 (doce) puntos.

2. Especialista en Hidraulica (12 puntos)

Experiencia General (3 puntos): Se requerird un minimo de 10 afios de experiencia en
trabajos de disenio, fiscalizacion y/o construccion de obras civiles, con lo cual se le otorgara
1 (un) punto. Por cada 2 (dos) afios adicionales, por encima del minimo exigido, se asignara
1 (un) punto hasta el maximo de 2 (dos) puntos adicionales.

Menor de 10 afios = 0 puntos

10y 11 afios = 1 punto

12 y 13 afios = 2 puntos

Mayor o igual a 14 afios = 3 puntos

Experiencia Especifica (9 puntos): Trabajos de estudios y disefios de sistemas de agua
potable y/o saneamiento. Se otorgaran 3 puntos por cada trabajo especifico, hasta un
méaximo de 9 (nueve) puntos.

3. Especialista en Tratamiento de Aguas Residuales (12 puntos).

Experiencia General (3 puntos): Se requerird un minimo de 10 afios de experiencia en
trabajos de disefio, fiscalizacion y/o construccion de obras civiles, con lo cual se le otorgara
1 (un) punto. Por cada 2 (dos) afios adicionales, por encima del minimo exigido, se asignara
1 (un) punto hasta el maximo de 2 (dos) puntos adicionales.

Menor de 10 afios = 0 puntos

10y 11 afios = 1 punto

12 y 13 afios = 2 puntos

Mayor o igual a 14 afios = 3 puntos

Experiencia Especifica (9 puntos): Trabajos de estudios y/o disefios de sistemas de
alcantarillado sanitario con plantas de tratamiento de aguas residuales, para ciudades con
una poblacion mayor a 15.000 habitantes. Se otorgaran 3 puntos por cada trabajo especifico,
hasta un maximo de 9 puntos.

4. Especialista Ambiental (5 puntos)

Experiencia General (2 punto): Se requerird un minimo de 10 afios de experiencia en trabajos
relacionados con la gestion ambiental de obras civiles, con lo cual se le otorgara 1 (un) punto.
Por cada 2 (dos) afios adicionales, por encima del minimo exigido, se asignara 1 (un) puntos
hasta el maximo de 1 (un) punto adicional.
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Menor de 10 afios = 0 puntos
10y 11 afios = 1 punto
Mayor o igual a 12 afios = 2 puntos

Experiencia Especifica (3 puntos): Debera demostrar experiencia en el disefio y/o aplicacion
planes de gestion ambiental en sistemas de agua potable y/o saneamiento. Sera requisito
excluyente contar con registro de consultor vigente habilitado por el MADES. Se otorgara 1
(un) punto por cada trabajo especifico, hasta un maximo de 3 puntos.

Especialista Social (5 puntos)

Experiencia General (2 puntos): Se requerira un minimo de 8 afios de experiencia en trabajos
relacionados con la gestién Social de obras civiles, con lo cual se le otorgara 1 (un) punto.
Por cada 2 (dos) afios adicionales, por encima del minimo exigido, se asignara 1 (un) punto
hasta el maximo de 1 (un) punto adicional.

Menor de 8 afios = 0 puntos
8y 9 afios = 1 punto
Mayor o igual a 10 afios = 2 puntos

Experiencia Especifica (3 puntos): Debera demostrar experiencia en proyectos del sector
agua y saneamiento, coordinacién de temas sociales en el ambito publico y privado,
experiencias en elaboracion de planes de gestion social, desarrollo comunitario, género,
planes de reasentamientos y trabajos con comunidades. Sera requisito excluyente contar
con declaracion jurada del manejo de idioma Guarani. Se otorgard 1 (un) punto por cada
trabajo especifico, hasta un maximo de 3 (tres) puntos.
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